

UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,  
PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PENSIONELOR VÂRSTNICE  
CIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Nr. de înregistrare-Pakiv  
Ziua 10 luna 03 an 2015  
Nr. 25.57

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129639

**RAPORT TEHNICO - FINANCIAR****Investește în oameni !****FONDUL SOCIAL EUROPEAN****Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013****Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active”****Domeniul major de intervenție 5.2 “Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”****Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor****Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129639****RAPORT TEHNIC DE IMPLEMENTARE  
NR. 6***aferent cererii de rambursare nr.5 pentru cererea de plată intermediară nr. 1*

<b>Titlul proiectului:</b>	<i>Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor</i>
<b>Codul proiectului:</b>	POSDRU/135/5.2/S/129639
<b>Valoare:</b>	11.029.182,36
<b>Data începerii proiectului:</b>	31.03.2014
<b>Data finalizării proiectului:</b>	30.09.2015
<b>AMPOSDRU</b>	
<b>Adresă:</b>	B-dul Carol I, Nr. 34-36, Sector 2, București.
<b>Persoană de contact:</b>	CRISTIAN ABABEI
<b>Nr. telefon:</b>	021/315 02 09
<b>Nr. fax:</b>	021/315 02 06
<b>E-mail:</b>	posdru@fscromania.ro
<b>Organism Intermediar</b>	
<b>Adresă:</b>	Str. Piata Iuliu Maniu Nr.10 Alba Iulia
<b>Persoană de contact:</b>	Leonard Lehedea
<b>Nr. telefon:</b>	0358/401655
<b>Nr. fax:</b>	0358/401655
<b>E-mail:</b>	posdru@oirposdrucentru.ro
<b>Asociația Pakiv Romania</b>	
<b>Adresă:</b>	Str. Emil Racovita, Nr.76, Alba Iulia, Județul Alba
<b>Persoană de contact:</b>	Gruia Ioan BUMBU
<b>Nr. telefon:</b>	0258/811170


SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE - POSDRU ID 129639  
CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129639



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instituție Structurală  
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE  
DIRIGINDU-SE REGIUNEA CENTRU

ASOCIAȚIA PAKIV ROMANIA

**Investește în oameni !**

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129639

Nr. fax:	0258/811170
E-mail:	<a href="mailto:pakiv_romania@yahoo.com">pakiv_romania@yahoo.com</a>
Raport elaborat de:	Claudia Vusdea – Expert Implementare Grigorie Vasile – Expert Monitorizare
Semnătură / Data:	..... / 10.03.2015 ..... / 10.03.2015

**1. REZUMATUL PROIECTULUI****Obiectivul proiectului:**

**Obiectul general** al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calității forței de muncă corelate cu nevoile pieței muncii, cerințele de competitivitate și de dezvoltare durabilă, reducerea agriculturii de subsistență, dezvoltarea spiritului antreprenorial și îmbunătățirea ocupabilității în sectorul meșteșugăresc din zona rurală a regiunilor Centru, Nord-Vest și Vest, în vederea creșterii calității vieții în mediul rural.

**Obiective specifice:** OS1 creșterea nivelului de informare și a gradului de conștientizare a minim 1.000 de persoane aparținând grupurilor țintă din mediul rural cu privire la importanța, beneficiile, oportunitățile și cerințele de pregătire continuă în vederea calificării/recalificării și a riscurilor generate de munca la negru; OS2 creșterea nivelului de pregătire profesională și module adiționale a 875 de someri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și persoane ocupate în agricultura de subsistență din regiunile Centru, Vest și Nord-Vest, prin implementarea unor programe de calificare/recalificare în ocupații non-agricole, în special meșteșugărești; OS3 stimularea dezvoltării meșteșugurilor și a înființării întreprinderilor meșteșugărești în vederea creșterii nivelului de informare și de orientare privind inițierea de mici afaceri meșteșugărești pentru minim 100 de persoane din care 30 de persoane din cadrul grupurilor țintă care vor primi sprijin financiar în vederea deschiderii de mici întreprinderi în domeniul meșteșugurilor, informații și asistență (inclusiv on-line); OS4 facilitarea accesului pe piața muncii prin furnizarea de servicii de mediere în vederea angajării pentru 175 de persoane din cadrul grupurilor țintă; OS5 Asigurarea unui management de calitate în beneficiul grupului țintă; Prin măsurile de informare, sensibilizare, formare profesională continuă în ocupații din domeniul meșteșugurilor și prin serviciile personalizate de consiliere, orientare și plasare, proiectul contribuie la atingerea

obiectivului DMI 5.2 și a obiectivului Axei 5 de promovarea a măsurilor active de ocupare, facilitare a accesului și creștere a nivelului de formare profesională printr-o abordare de tip „pe tot parcursul vieții”, precum și a ocupabilității. Prin ridicarea nivelului de orientare și calificare/recalificare a persoanelor din mediul rural (someri, persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane ocupate în agricultura de subsistență), în special a celor cu risc major de marginalizare socială datorită necalificării, sau calificării necorespunzătoare, prin acțiunile de informare și orientare profesională, proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU de dezvoltare a capitalului uman și



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,  
PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE  
ORDONANȚA REGIUNEA CENTRU



ASOCIAȚIA RAKIV ROMANIA

#### Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

creștere a competitivității, prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și asigurare de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă.

#### Domeniul major de intervenție:

5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

#### Tipul proiectului:

- National

#### Clasificarea domeniilor:

- Rural

#### Locația proiectului:

- România.
- Regiunea/regiunile: Centru, Nord-Vest, Vest.

#### Obiective orizontale ale POS DRU

- Egalitate de șanse

Metodologia derulării activităților și prestării serviciilor vor garanta acces egal tuturor beneficiarilor, persoanelor la activitățile/serviciile proiectului prin includerea de proceduri în metodologia de activitate, prestare servicii, care să prevină orice discriminare sau ingradire a accesului grupului țintă. De asemenea, serviciile/activitățile vor fi asigurate prin mijloace accesibile tuturor. În derularea prestării serviciilor/activităților proiectului, personalul va fi instruit pentru a cunoaște și respecta prevederile legislației în vigoare cu privire la egalitatea de șanse și tratamentul egal între femei și bărbați în domeniul ocupării și al muncii, precum și egalitatea de șanse și nediscriminarea (Constituția României, art. 4 alin. 2 și art. 16 alin. 1; Codul Muncii, art. 3-9; OG 137/2000 republicată privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare; Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați și va lua în considerare în implementarea proiectului toate politicile și practicile prin care nu va realiza nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință. Proiectul, pe tot parcursul desfășurării activităților, de la stabilirea criteriilor de selecție a grupului țintă și până la participarea la instruire, înființarea afacerilor și folosirea rețelei de informare și consiliere online realizată în cadrul proiectului, respecta principiul egalității de gen, promovând tratamentul egal între femei și bărbați, fără a se realiza nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap. În selectarea grupului țintă nu vor interveni criterii de departajare bazate pe elemente de discriminare cu privire la rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap etc. În abordarea unei dezvoltări



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,  
PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE  
ORDONANȚĂ NR. 1/2007



ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129639

strategice economico-sociale în regiunile Centru, Nord-Vest și Vest se acorda o atenție deosebită politicilor orizontale ale Uniunii Europene. Strategia de Dezvoltare economico-socială 2007- 2013, document de planificare strategică, asumat atât de partea politică cât și de partenerii sociali din regiunile vizate, are un capitol dedicat politicii oportunităților egale. Promovarea oportunităților egale este avută în vedere atât în faza de elaborare, cât și în cea de implementare a strategiei regionale de dezvoltare economică și socială. Strategia Europa 2020 asigură dezvoltarea unei culturi a oportunităților egale prin promovarea acțiunilor comune cu implicarea directă a tuturor actorilor sociali din sectorul public și privat, inclusiv societatea civilă, concomitent cu asigurarea cadrului de implementare a politicilor de oportunități egale ca o prioritate orizontală. Managerul de proiect se va asigura că toate persoanele angajate în proiect (echipa de implementare și grupul țintă) sunt capabili să lucreze și să învețe într-un mediu fără discriminare, singura considerație trebuie să fie aceea că persoanele angajate în desfășurarea activităților să îndeplinească cerințele stabilite. Managementul proiectului se angajează să furnizeze un mediu de învățare și lucru în care sunt respectate drepturile și demnitatea tuturor, fără discriminare, prejudecăți, intimidare și fără oricare formă de hărțuire.

În vederea promovării reale a egalității de șanse în rândul participanților, proiectul nostru a luat în considerare principiul egalității de șanse atât în elaborarea și implementarea proiectului, cât și în desfășurarea activităților și în identificarea grupului țintă. Pentru promovarea egalității de gen, vom asigura accesul liber al femeilor atât la activitățile proiectului, cât și în implementarea acestuia, iar prin materialele publicitare utilizate în proiect vom populariza dreptul și șansa oricărei persoane, indiferent de gen, vârstă, condiție socială, etnie, boală, handicap, de a participa la activitățile proiectului. Tratatul egal nediscriminatoriu oferit de-a lungul desfășurării proiectului, va asigura, ameliorarea nivelului info-educativ a grupului țintă, prin cultivarea unei atitudini de responsabilitate și conștientizare la nivel individual, familial și comunitar, prevenirea conflictelor de natură discriminatorie prin promovarea toleranței reciproce și a respectului pentru diversitatea umană, susținerea și promovarea politicilor socio-economice și culturale privind integrarea României în Comunitatea Europeană.

## • Dezvoltare durabilă

Prin proiectul propus se ating obiectivele dezvoltării durabile, și anume se are în vedere ridicarea gradului de dezvoltare economico-socială a comunităților din care sunt membrii GȚ prin creșterea șanselor de ocupare, intervenind printr-o intervenție coerentă, prin oferirea unui cadru prin care piața muncii poate folosi în mod eficient resursa umană (RU) cu competente îmbunătățite. Dezvoltarea RU și, în special, creșterea capacității somerilor de a participa la viața socială și economică, este o condiție a dezvoltării durabile și de aceea, prin intermediul proiectului vor fi vizate următoarele aspecte: creșterea gradului de participare la luarea deciziilor cu privire la propria viață, motivarea GȚ de a fi activi; creșterea competitivității prin oferirea de servicii de FP, informare, consiliere, asistență și înființare de afaceri, în scopul maximizării aportului lor la accentuarea progresului economic și



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE  
DIRIGEDRU REGIUNEA CENTRU



ASOCIAȚIA PAKIV ROMANIA

Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129639

social; creșterea alternativelor de venit prin ocupare a beneficiarilor; promovarea oportunităților ocupationale, în scopul diminuării somajului; mobilizarea și creșterea calitatii resurselor umane, încurajarea participării active la dezvoltare; înființarea de noi afaceri – crearea de noi locuri de muncă. Proiectul va contribui la dezvoltarea durabilă prin facilitarea integrării durabile în economia formală și viața socială, cu rezultat în direcția creșterii calitatii vieții. Valoarea adăugată a proiectului presupune o contribuție la obiectivul de dezvoltare durabilă: creșterea contribuțiilor la bugetul de stat prin castigarea persoanelor pe piața muncii, furnizarea de servicii sociale eficiente și creșterea calitatii vieții beneficiarilor. Prin investițiile în nivelul de calificare, de autocunoaștere și dezvoltare personală, de informare cu privire la beneficiile unei vieți active pe piața muncii, vom asigura formarea a 875 de cetățeni mai bine pregătiți, care să facă față provocărilor din prezent și viitor și care să fie capabili să acționeze în mod responsabil.

#### • Inovare și TIC

Vor fi implementate principalele tipuri de învățare prevăzute în DCI care asigură respectarea și implementarea dezvoltării durabile: „a învăța pentru a cunoaște” – prin conceptele și noțiunile dobândite în cursurile de formare, dezvoltare personală și consiliere, „a învăța pentru a acționa” – prin abilitățile și competențele dobândite în urma activităților formative. Inovare și TIC: se asigură accesul participanților la societatea informațională prin crearea unei pagini web și a unei rețele de informare și consiliere, facilitând utilizatorilor schimbul de bune practici, informație și materiale produse în timpul proiectului. Grupul țintă va beneficia de module de curs în domeniul TIC. Conform Strategiei Europa 2020, utilizarea TIC reprezintă unul din punctele critice în creșterea competitivității economiei europene în general. Modulele de curs TIC vor avea un efect pozitiv și în diminuarea efectului de "digital divide", fenomen ce înregistrează o creștere îngrijorătoare în special în mediul rural. În completare, rezultatele obținute în cadrul proiectului vor fi publicate pe site, astfel încât să constituie o sursă de bune practici la nivel național. Îmbătrânirea activă: Având în vedere creșterea numărului persoanelor vârstnice și necesitatea promovării unor inițiative eficiente de promovare a îmbătrânirii active și asigurarea de oportunități de muncă ne propunem implicarea unor persoane cu vârste diferite, care combină avantajele competențelor diferitelor grupe de vârstă. Proiectul își propune promovarea principiului îmbătrânirii active. Acest obiectiv este cu atât mai important cu cât este cunoscut fenomenul de „îmbătrânire” a populației; este importantă intervenția la nivelul dezvoltării principiului de îmbătrânire activă, atât pentru calitatea vieții persoanei în sine, cât și pentru dezvoltarea durabilă a comunității.

#### • Abordare transnațională și interregională

La nivelul celor 3 regiuni, Centru, Nord-Vest și Vest, se are în vedere dezvoltarea unei structuri de sprijin a inițiativelor locale pentru ocupare, prin promovarea și dezvoltarea resurselor umane în rândul somerilor. Centrele mobile de consiliere și formare, vor sprijini conectarea într-o abordare interregională, la structura partenerială transnațională, în vederea creșterii accesului la bune practici



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,  
PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE  
CIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

#### Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”


Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

și experiențe privind dezvoltarea durabilă a resurselor umane la nivel european. Prin cooperarea cu 1 organizație parteneră din UE este asigurat transferul de informații, expertiză, bune practici și rezultate dobândite în derularea de proiectelor similare. Vizitele de studiu specifice vor oferi exemple concrete de bună practică în aplicarea de programe ce vizează formarea profesională, înființarea de mici afaceri meșteșugărești și dezvoltarea profesională în contextul crizei actuale, dar și componente de mediu, egalitate de șanse, etc, respectiv: dezvoltare durabilă, economică și socială.

#### Indicatori atinși:

Indicatori	Valoare prognozată	Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat	Valoare realizată în perioada de raportare 01.12.2014-31.12.2014
<b>Indicatori de realizare imediată (output)</b>			
Numărul participanților din zonele rurale la programe integrate	875	0	0
Număr de participanți la instruire - sustenabilitate zone rurale	875	0	167
Număr de participanți FSE din mediul rural	1000	499	41
Număr de participanți FSE – femei	500	275	22
Număr de persoane care beneficiază de consiliere/orientare - sustenabilitate zone rurale	1000	256	7
Numărul participanților din zonele rurale	1000	499	41
Numărul participanților din zonele rurale, din care: persoane ocupate în agricultura de subsistență	255	123	30
Numărul participanților la campanii de informare și conștientizare	1000	499	41



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,  
PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PERSOANE OR VÂRSTICE  
CORPORUL REGIUNEA CENTRU



ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

Numărul participanților la programe de formare profesională	875	0	167
Numărul participanților la activități de evaluare a învățării anterioare	0	0	0
Numărul participanților la programe de sprijin pentru membrii de familie dependenți	0	0	0
<b>Indicatori de rezultat</b>			
Pondereea participanților din mediul rural la programe integrate certificați (%)	100	0	0
Pondereea participanților din mediul rural la programe integrate certificați (%), dintre care: femei	50	0	0
Pondereea participanților din zonele rurale certificați în cadrul programelor integrate, care au obținut un loc de muncă (%)	20	0	0
Pondereea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate urmează o altă formă de pregătire sau și-au găsit un loc de muncă (%)	20	0	0
Număr de participanți la instruire care și-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni - sustenabilitate zone rurale	175	0	0
Număr de participanți la instruire care urmează o altă formă de pregătire – sustenabilitate zone rurale	175	0	0



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMEI, RI  
PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PERSOANELOR VÂRSTICE  
DIRIGEDRU REGIUNEA CENTRU

ASOCIAȚIA PAKIV ROMANIA

Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129639

Număr de participanți la instruire certificați - sustenabilitate zone rurale	875	0	0
Parteneri transnaționali implicați în proiect - sustenabilitate zone rurale	1	1	0
<b>Indicatori de realizare imediată (output) adiționali</b>			
Angajați	0	0	0
Manageri	0	0	0
Persoane în căutarea unui loc de muncă	165	123	0
Persoane inactive	135	81	0
Persoane ocupate în agricultura de subzistență	225	93	30
Șomeri	165	19	3
Șomeri de lungă durată	150	112	1
Șomeri tineri	160	71	7

Grup țintă în perioada raportată:

Grup țintă	Valoare prognozată		Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat		Valoare realizată în perioada de raportare 01.12.2014-31.12.2014	
	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați
Persoane în cautarea unui loc de munca	83	82	39	64	0	0
	165					
Persoane inactive	68	67	71	10	0	0
	135					
Persoane ocupate în agricultura de subzistență	113	112	62	31	16	14
	225					
Someri	83	82	10	9	3	0



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,  
PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PERSONELOR VÂRSTNICE  
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129639

	165					
<b>Someri de lunga durata</b>	75	75	45	67	0	1
	150					
<b>Someri tineri</b>	80	80	28	43	3	4
	160					

Nota : Deoarece la rubrica „statutul pe piața muncii „(U) din anexa 10 nu exista rubrica separata pentru persoanele ocupate in agricultura de subzistenta, acestea au fost bifate la persoane inactive, iar la grupul tinta se regasesc in rubrica de persoane ocupate in agricultura de subzistenta(AC).

## 2. PROGRESUL PROIECTULUI

### 2.1. Alte aspecte contractuale

Pana la data intocmirii prezentului Raport tehnico-financiar au fost depuse patru notificari si patru acte aditionale dupa cum urmeaza :

Notificarea nr. 1 depusa cu adresa nr 531 din 10.06.2014, privind completarea listei expertilor pe termen lung ai proiectului, notificare aprobata prin adresa 9498 din 19.06.2014

Notificarea nr. 2 depusa cu adresa 781 din 08.07.2014, privind completarea listei expertilor pe termen lung ai proiectului, notificarea a fost aprobata.

Actul aditional nr 1 depus in data de 27.07.2014 si aprobat in data de 22.08.2014 , act aditional prin care au fost transferate sumele reprezentand subcontractarea consilierilor de la partenerul transnational la partenerul national, si totodata prelungirea activitatilor 1.1, 1.2 1.4 si 2.2 pana la sfarsitul lunii a opta de implementare.

Notificarea nr. 3 depusa cu nr.1442/26.09.2014, privind inlocuirea expertului grup tinta Ciortan Raluca Ionela cu Caliman Ioan, notificarea a fost aprobata prin adresa OIRPOSDRU NE nr.15795/07.10.2014.

Actul aditional nr 2, inregistrat la Asociatia Pakiv Romania cu nr.1472/06.10.2014, la OIRPOSDRU NE cu nr.15837/07.10.2014 si la OIRPOSDRU CENTRU cu nr.6015/03.11.2014 este actul aditional tripartit de transfer al monitorizarii proiectului de la OIRPOSDRU NE la OIRPOSDRU CENTRU. Acesta a fost semnat de toate partile si a inceput sa isi produca efecte incepand cu 03.11.2014.

Actul aditional nr.3, depus la OIRPOSDRU NE prin adresa nr.1622/28.10.2014 si a fost retras pentru a fi redepus la OIRPOSDRU CENTRU, act aditional prin care au fost transferate sumele reprezentand activitatile subcontractate de la partenerul transnational la partenerul national, si totodata prelungirea activitatilor 1.1, 1.2, 2.1 si 2.2. Acest act aditional a fost depus prin adresa nr.6048/04.11.2014 la OIRPOSDRU CENTRU si a fost respins prin adresa OIRPOSDRU CENTRU din 13.11.2014.

Notificarea nr. 4 a fost depusa la OIRPOSDRU CENTRU cu nr. 6049/04.11.2014 si a vizat inlocuirea expertului pentru achizitii Vasile Natalia Cristina cu Gligor Delia. Au fost solicitate clarificari prin adresa OIRPOSDRU CENTRU, inregistrata la Asociatia Pakiv Romania cu nr.1709/12.11.2014, privind functia ocupata de dna Gligor Delia la Primaria Comunitate Ciugud.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,  
PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PERSOANELOR VÂRSTAVICE  
ORDONANȚA REGURĂ CENTRU



ASOCIAȚIA PAKV ROMÂNIA

Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

Clarificarile au fost transmise și înregistrate la OIRPOSDRU CENTRU cu nr. 6321/17.11.2014. Notificarea a fost aprobată prin adresa OIRPOSDRU CENTRU nr. 6391E/21.11.2014.

Actul adițional nr.4, depus la OIRPOSDRU CENTRU prin adresa nr.6364/18.11.2014 și a vizat transferarea sumelor reprezentând activitățile subcontractate de la partenerul transnațional la partenerul național, și totodată prelungirea activităților 1.1, 1.2, 2.1 și 2.2. Acest act adițional a fost aprobat prin adresa OIRPOSDRU CENTRU nr. 6364 E/04.12.2014.

## 2.2. Calendar de raportare

Prezentul Raport tehnico-financiar este al VI-lea raport tehnico financiar aferent perioadei 01.12.2014 (luna 9 din anul I de implementare a proiectului) până în data de 31.12.2014 (luna 9 din anul I de implementare a proiectului).

## 3. PROGRESUL PROIECTULUI ÎN PERIOADA RAPORTATĂ

### 3.1. Activități implementate pe parcursul perioadei de raportare

În perioada de raportare ( 01.12.2014-31.12.2014) s-au realizat următoarele activități.

#### **Activitatea A1. Campanie de informare și promovare asupra oportunităților de calificare/recalificare și de constientizare privind dezavantajele și riscurile muncii la negru.**

Această activitate este formată din 4 subactivități, după cum urmează; A.1.1; A.1.2; A.1.3; A.1.4.

În perioada de raportare s-au desfășurat acțiuni numai în cadrul subactivității 1.1

**În cadrul subactivității 1.1** - Conceperea și realizarea strategii regionale de dezvoltare a inițiativelor locale și regionale în domeniul meșteșugurilor

**Până la data prezentului raport** cele 3 strategii regionale de dezvoltare a inițiativelor locale și regionale în domeniul meșteșugurilor sunt în lucru, în etapa finală.

#### **Activitate prelungită până în luna II de implementare implementare**

**În cadrul subactivității 1.3 Organizarea caravelor de informare, orientare și consiliere profesională** se vor planifica și organiza caravanele de informare și constientizare pentru fiecare regiune în parte în perioada de raportare a debutat caravana II de informare în fiecare din cele 3 regiuni de implementare ale căror rezultate au fost următoarele:

- Au fost informate un număr total 41 de persoane

#### **Activitatea A2. Centre mobile de formare înființate în cadrul Centrelor regionale de dezvoltare a Resurselor Umane în domeniul meșteșugurilor - Programe de calificare/recalificare în domenii non-agricole. Activitatea este formată din subactivitățile 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 și 2.5**

**În cadrul subactivității 2.1 Înființarea și dezvoltarea Centrelor Regionale de dezvoltare a Resurselor Umane și a Centrelor Mobile de Formare**

**Până la data întocmirii prezentului raport** au fost înființate centrele regionale, fiind închiriate spațiile necesare desfășurării activităților în regiunile nord-vest Oradea și Vest Timisoara, au fost realizate procedurile operationale de lucru, au fost realizate metodologii de lucru cu grupul țintă



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Forul Social European  
POSDRU 2807-2813



Instruente Structurale  
2004-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,  
PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PERSOANELOR VÂRSTICE  
ORDONANȚA REGHINA CENTRU



ASOCIAȚIA RAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129639

precum și ROI și ROF pentru centre. De asemenea s-au stabilit pe baza nevoilor din centre listele cu dotările centrelor, o parte dintre acestea au și fost trimise.

De asemenea au fost definitive procedurile operationale de lucru la nivelul celor trei centre regionale, regulamentele de organizare internă și funcționare ale acestora ca și puncte de lucru ale beneficiarului, a fost completată lista experților în regiunile Centru, Nord Vest și Vest.

În perioada de raportare au fost realizate documentele administrative privind funcționarea centrelor.

**Activitatea a fost finalizată în luna iunie 2014, și prelungită cu începere din luna 6 de implementare până la finalul perioadei de implementare.**

**În cadrul subactivității 2.2 Autorizarea CNFPA pentru furnizarea programelor de formare** au fost realizate și pregătite pentru autorizare două metodologii de acreditare pentru Confectioner obiecte de artizanale în lemn și Lucrător în industria ceramicii.

**Activitatea a fost finalizată în luna iulie 2014 și prelungită cu începere din luna 6 de implementare până în luna 11 de implementare**

**În cadrul subactivității 2.3 Recrutare, evaluare și selecție participanți,** a fost realizată Metodologiei de recrutare, evaluare și selecție participanți și au fost selectate localitățile unde se vor demara primele cursuri de formare precum și cursurile care vor demara primele. Astfel, pentru Regiunea Centru vor demara cursuri de lucrător în tamplărie și confectioner asmablor articole din textile, pentru Regiunea Nord Vest au fost alese cursurile de tapiter, broderie, tamplar și croitorie, iar pentru Regiunea Vest cursurile de olărit și tamplărie.

**Activitatea A5. Planificare, realizare și evaluare activități.**

Activitatea cuprinde patru subactivități și anume : 5.1, 5.2, 5.3 și 5.4

**În cadrul subactivității 5.1** Au fost elaborate fisele de implementare și evaluare lunare, Stadiul implementării și planul general de implementare a proiectului.

**Activitate continuă pe toată durata de implementare a proiectului**

**În cadrul subactivității 5.2** În perioada de raportare au fost întocmite fise de monitorizare și de evaluare pentru toate activitățile implementate și raportul de progres și de evaluare.

**Activitate continuă pe toată durata de implementare a proiectului**

**În cadrul subactivității 5.3 Achiziții** au fost actualizate Anexele 10, 11 și 12.

**Activitate continuă pe toată durata de implementare a proiectului**

**În cadrul subactivității 5.4 Audit**

Au fost auditate documente în vederea depunerii CRC 4.

**Activitate continuă pe toată durata de implementare a proiectului**

**Activitatea A6 . Promovarea proiectului**

Activitatea cuprinde patru subactivități și anume 6.1, 6.2, 6.3 și 6.4, în implementare aflându-se numai primele trei subactivități.

**În cadrul subactivității 6.1** Realizarea și actualizarea website proiect, website-ul a fost reactualizat lunar.

**Activitate continuă pe toată durata de implementare a proiectului**

**În cadrul subactivității 6.3 Elaborarea, tipărirea și distribuirea materialelor de promovare,** au avut loc întâlniri de lucru în vederea realizării conceptelor și graficii materialelor publicitare, au fost realizate și s-a obținut aprobarea pentru antetele proiectului. Materialele în formă grafică au fost



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,  
PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PENSIONELOR VÂRSTNICE  
CIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU



ASOCIAȚIA PAKV ROMÂNIA

Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129639

inante expertului de achizitii in vederea demararii procedurilor de achizitii. Achizitia a fost finalizata, materialele de promovare au fost tiparite, iar incepand cu luna noiembrie au fost distribuite in cadrul caravelor de informare, atat beneficiarilor directi ai proiectului cat si celor indirecti (reprezentanti ai autoritatilor publice locale, presa,etc)

*Activitatea continua pe toata durata proiectului*

### 3.2 Abateri de la planificarea inițială și motive

*Nu este cazul*

### 3.3 Rezultate / realizări atinse pe perioada de raportare

#### **Rezultate/realizări pentru activitatea A1:**

- O intalnire de lucru
- Un grup de lucru infiintat.
- 1 Draft strategii regionale
- 41 persoane informate
- 41 persoane recrutate din care :
  1. Persoane in cautarea unui loc de munca 0
  2. Persoane inactive 0
  3. Persoane ocupate in agricultura de subzistenta 30
  4. Someri 3
  5. Someri de lunga durata 1
  6. Someri tineri 7

#### **Rezultate/realizări pentru activitatea A2:**

- Metodologiei de recrutare, evaluare si selectie participanti.
- Definitivarea grupelor in vederea demararii cursurilor
- Identificarea formatorilor si a locatiilor


#### **Rezultate/realizări pentru activitatea A5:**

- Planul general de implementare a proiectului;
- Stadiul de implementare a proiectului;
- Fisele de implementare;
- Raportul de progres;
- Fisele de monitorizare;
- Raportul de evaluare;
- Fisele de evaluare;
- Anexele 10, 11 si 12 actualizate.

#### **Rezultate/realizări pentru activitatea A6:**

- Actualizare a website-ului;
- Siteul proiectului <http://www.mestesuguri-rurale.ro> functional;
- 1 pagina de facebook a proiectului realizata si activa Mestesuguri Rurale;

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE - POSDRU ID 129639  
CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129639



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE  
ORDOSURU REGIUNEA CENTRU



ASOCIAȚIA PAKIV ROMANIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

- Promovare și diseminare informații privind implementarea proiectului prin intermediul site-ului [www.pakiv.ro](http://www.pakiv.ro), [www.albaiulianul.ro](http://www.albaiulianul.ro), Pakiv TV; Radio Pakiv, acesta fiind actualizat periodic
- 
- Materiale de promovare – pliante, roll-up, flyer-e, mape.
- Obținere avize.
- 1 caravana de informare și publicitate lansată în fiecare din cele trei regiuni de implementare

### **3.4 Abateri/întârzieri în atingerea rezultatelor/realizărilor așteptate:**

*Nu este cazul*

### **3.5 Sinteza implementării următoarelor activități:**

- Acțiuni inovatoare, inclusiv descrierea temelor și a rezultatelor acestor acțiuni, diseminarea și abordarea integratoare a acestora;

*Nu este cazul.*

- Acțiuni transnaționale și/sau interregionale.

*A avut loc prima vizită de studiu, care va avea ca scop schimbul de experiență în realizarea strategiilor locale și regionale în domeniul meșteșugurilor. Expertii din proiect care s-au deplasat în Grecia pentru a participa la diverse întâlniri în plan local și regional în cadrul cărora le-au fost prezentate exemple de bune practici în implementarea strategiilor de dezvoltare a activităților meșteșugărești, rezultatele fiind consemnate în strategiile realizate în cadrul activității 1.1.*

### **3.6 Informare și publicitate**

Pentru a face publice informațiile legate de proiect, în perioada de raportare a fost realizată următoarele acțiuni:

- s-au promovat și diseminat informațiile privind implementarea proiectului prin intermediul site-ului [www.pakiv.ro](http://www.pakiv.ro), [www.albaiulianul.ro](http://www.albaiulianul.ro), Pakiv TV; Radio Pakiv, acesta fiind actualizat periodic.
- 1 caravana de informare și publicitate realizată în fiecare din cele trei regiuni de implementare.
- Siteul proiectului <http://www.mestesuguri-rurale.ro> functional
- 1 pagină de facebook a proiectului realizată și activă Mestesuguri Rurale

### **3.7. Respectarea regulilor cu privire la egalitatea de șanse**

Pe parcursul perioadei de raportare 01.12.2014 – 31.12.2014, membrii echipei de management au luat toate măsurile necesare pentru asigurarea respectării principiului egalității de șanse în ceea ce privește angajarea unor experți în echipa de implementare a proiectului, selectarea grupului țintă și a



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PENSIUNILOR VÂRSTNICE  
ORDONANȚA 135/5.2/S/129639



ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129639

implementării activităților de formare. Astfel, experții angajați în echipa de implementare a proiectului au fost selectați fără a se ține cont de naționalitatea, credința sau convingerea acestora religioasă, sex, stare civilă, stare fizică sau orice handicap, rasă sau originea etnică, orientare sexuală, vârstă.

### **3.8. Respectarea regulilor cu privire la mediu**

În ceea ce privește conceptul de dezvoltare durabilă, un accent deosebit s-a pus pe protejarea mediului înconjurător și pe responsabilizarea atât a persoanelor care implementează proiectul, cu privire la importanța acestui obiectiv orizontal al POSDRU. În acest sens, în cursul activității pe care au desfășurat-o în perioada de raportare, membrii echipei de implementare au luat toate măsurile pentru a limita consumul excesiv de materiale consumabile, energie, apă etc. De asemenea, la sediul PAKIV, a fost sprijinit în continuare procesul de colectare și depunere tuturor materialelor reciclabile (hârtie, plastic, sticlă, cartușe de imprimantă, toner) la sediile ROMARE – cooperative de reciclare a materialelor înființate în cadrul unui alt proiect POSDRU, în care asociația Pakiv a fost partener.

### **3.9. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul altor vizite de verificare la fața locului**

*Nu este cazul*

## **4. PROGRESUL PROIECTULUI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE DE RAPORTARE**

### **4.1 Activități planificate pentru următoarea perioadă de raportare**

Următoarea perioadă de raportare cuprinde lunile 10-12 de implementare, respectiv **01.01.2015 – 09.02.2015**.

**Activitatea 1. Campanie de informare și promovare asupra oportunităților de calificare/recalificare și de constientizare privind dezavantajele și riscurile muncii la negru.**

**În cadrul Subactivității 1.1.** Concepere și realizare strategii regionale de dezvoltare a inițiativelor locale și regionale în domeniul meșteșugurilor se vor corela bazele de date cu coordonatori regionali. Întalnirile se vor susține pe Skype între experții din Grecia și cei din România pentru a realiza strategiile. Se vor transmite rapoarte lunare expertului de implementare cu privire la stadiul realizării strategiilor. În final vor exista 3 strategii regionale de dezvoltare a inițiativelor locale și regionale în domeniul meșteșugurilor realizate și publicate pe site, într-o broșura cât și în broșura cu rezultatele proiectului.

**Subactivitatea 1.2** Prevede tipărirea acestor 3 strategii regionale, câte 1 000 de bucăți pentru fiecare regiune.

**În cadrul subactivității 1.3** - Organizarea caravanelor de informare, orientare și consiliere profesională se vor planifica și organiza caravanele de informare și constientizare pentru fiecare regiune în parte; Centru, Vest și Nord Vest.

**Activitatea 2. Centre mobile de formare înființate în cadrul centrelor regionale de dezvoltare a resurselor umane în domeniul meșteșugurilor - programe de calificare/recalificare în domenii non-agricole.**

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE - POSDRU ID 129639  
CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129639



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,  
PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PERSONELOR ÎN VÂRSTĂ  
CIRCONDRIU REGIUNEA CENTRU



ASOCIAȚIA PATRONILOR ROMÂNIA

**Investește în oameni!**

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129639

**In cadrul subactivității 2.1** Inițierea și dezvoltarea Centrelor Regionale de dezvoltare a Resurselor Umane și a Centrelor Mobile de Formare va continua activitatea și dezvoltarea Centrelor regionale și oferirea de către aceste a sprijinului pentru beneficiarii proiectului.

**In cadrul subactivității 2.2** - Autorizare CNFPA pentru furnizarea programelor de formare se vor obtine acreditari pentru 7 cursuri pentru meseriile olari și formatori în ceramică și materiale abrazive; Lucrători-meseriași în executarea produselor artisanale din lemn și alte materiale; Asamblor de produse și articole din carton, textile și materiale similare; Țesători și tricotori; Tapițeri și asimilați; Tâmplari și lucrători asimilați.

**In cadrul subactivității 2.3 Recrutare, evaluare și selecție participanți** va continua activitatea de selecție a grupului tinta conform planificarilor întocmite de fiecare regiune în parte.

**In cadrul subactivității 2.4** - Derulare cursuri de calificare/recalificare inclusiv module aditionale de competente antreprenoriale, dezvoltare personala și TIC se vor organiza noi serii de cursuri de calificare în meseriile pe care persoanele consiliate și recrutate le vor alege .

#### **Activitatea 5. Activități de management.**

**In cadrul subactivității 5.1** Planificare, coordonare, realizare și evaluare activități – se va întocmi un raport tehnico-financiar, și o cerere de rambursare la finalul perioadei raportate.

**In cadrul subactivității 5.2** - Monitorizare proiect – se vor întocmi rapoarte de monitorizare, progres și de evaluare.

**In cadrul subactivității 5.3.** Coordonare/derulare achiziții publice – se vor achiziționa servicii de editare și tipar ghiduri, se va organiza vizita de studiu, serviciile cu privire la spoturi.

**In cadrul subactivității 5.4** Audit se va întocmi un raport de audit financiar și expertiza contabilă.

#### **Activitatea 6. Promovarea proiectului**

**In cadrul subactivității 6.1** - Realizarea și actualizarea periodică a site-ului proiectului va fi finalizat și actualizat site-ul proiectului.

**In cadrul subactivității 6.3** - Tipărirea și distribuirea materialelor de promovare.

#### **4.2 Rezultate / realizări pentru următoarea perioadă de raportare**

##### **Rezultate/realizări pentru activitatea A1:**

- 3 strategii regionale de dezvoltare a inițiativelor locale și regionale în domeniul meșteșugurilor.
- 3 strategii regionale tipărite.
- 4 caravane/regiune pentru persoanele din grupul tinta

##### **Rezultate/realizări pentru activitatea A2:**

- 3 contracte de închiriere spații.
- 3 centre functionale.
- Acreditare cursuri - în funcție de opțiunile beneficiarilor de cursuri din cele 10 meserii amintite prin proiect.
- Inițierea derulării cursurilor de calificare și recalificare.

##### **Rezultate/realizări pentru activitatea A5:**

- 1 raport tehnico-financiar, informări conform contractului de finanțare, cereri de rambursare,
- Întocmire rapoarte de monitorizare și evaluare.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumete Structurale  
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,  
PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PREGĂTIRII VÂRSTNICIE  
DIRECȚIA REGIONALĂ DE  
DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU



ASOCIAȚIA PAKV ROMÂNIA

#### Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axe prioritare 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129639

- Finalizare achizițiilor publice, caietele de sarcini, lansarea achizițiilor, evaluarea ofertelor, contractarea și derularea contractelor conform legislației în vigoare.

- 1 raport de audit financiar și expertiza contabilă.

#### Rezultate/realizări pentru activitatea A6:

- Dezvoltarea și actualizarea continuă a website-ului proiectului.
- Receptionarea și distribuirea materialelor publicitare, în curs de realizare.


#### 5. OBSERVAȚII IMPORTANTE PENTRU SUCCESUL PROIECTULUI

Proiectul se desfășoară în conformitate cu obiectivele propuse.

**TABEL 1: GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI**

Anul 1													
Activitatea	Semestrul 1						Semestrul 2						Organizația care implementează
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A1.1. Concepere și realizare strategii regionale de dezvoltare a inițiativelor locale și regionale în domeniul meșteșugurilor													Solicitantul, P1, P2
A1.2. Tiparire strategii (externalizare)													Solicitantul, P2
A1.3. Organizarea caravanelor de informare, orientare și consiliere profesională.													Solicitantul, P1, P2

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE - POSDRU ID 129639  
CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129639



**Investește în oameni !**

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

**Titlul proiectului:** Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

[illegible]



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE  
ORDINUL REGIONAL CENTRU

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129639

A3.3. Organizarea de sesiuni de inițiere și asistență privind deschiderea unei mici afaceri																			Solicitant, P2
A3.4. Înființarea unei rețele de informare și consiliere on-line Mici afaceri meșteșugărești																			Solicitantul
A3.5. Furnizarea de servicii de orientare și consiliere on-line pentru deschiderea de mici afaceri meșteșugărești																			Solicitantul, P2
A3.6. Sustinerea și asistarea unui număr de 30 mici afaceri/10 pe fiecare regiune																			Solicitantul
A4.1. Se vor organiza trei burse de locuri de muncă /regiune cu cel puțin 140 de participanți și se vor oferi servicii de mediere cu potențial angajatori din domeniile în care au fost derulate cursurile de formare în vederea plasării participanților pe piața muncii / 175 vor fi plasați																			Solicitantul, P1
A5.1. Planificare, realizare și evaluare activități																			Solicitant, P1, P2
A5.2. Monitorizare proiect																			Solicitant
A5.3. Achiziții																			Solicitantul
A5.4. Audit																			Solicitantul, P2



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,  
PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PENSIONELOR VÂRSTNICI  
CORPUSUL REGIONAL CENTRU



ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129639

A6.1 Realizare si actualizare website proiectului														Solicitantul
A6.2. Conferinta de lansare a proiectului														Solicitantul, P1, P2
A6.3. Elaborarea, tiparirea si distribuirea materialelor de promovare														Solicitantul, P1, P2
A6.4. Conferinta finala a proiectului														Solicitantul, P1, P2
<b>Anul 2</b>														
	Semestrul 1						Semestrul 2							
Activitatea	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A1.1. Concepere si realizare strategii regionale de dezvoltare a initiatiavelor locale si regionale in domeniul mestesugurilor														Solicitantul, P1, P2
A1.2. Tiparire strategii (externalizare)														Solicitantul, P2
A1.3. Organizarea caravelor de informare, orientare si consiliere profesionala.														Solicitantul, P1, P2
A1.4. Corelarea datelor nationale si propunerilor strategiilor de dezvoltare a initiatiavelor locale si regionale in domeniul mestesugurilor cu experientele de buna practica similare dintr-un stat membru UE														Solicitatul, P1, P2

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE - POSDRU ID 129639  
CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129639



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,  
PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICI  
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DEZVOLTARE  
REGIUNEA CENTRU

ASOCIAȚIA PARKV ROMÂNIA

## Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”



Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129639

A2.1. Inițierea și dezvoltarea Centrelor Regionale de dezvoltare a Resurselor Umane și a Centrelor Mobile de Formare																			Solicitantul, P1
A2.2. Autorizare CNFPA pentru furnizarea programelor de formare																			Solicitantul, P1,
A2.3. Recrutare, evaluare și selecție participanți																			Solicitantul, P1, P2
A2.4. Derulare cursuri de calificare/recalificare inclusiv module adiționale de competențe antreprenoriale, dezvoltare personală și TIC																			Solicitantul, P1
A2.5. Evaluare finală și certificare CNFPA																			Solicitant, P1
3.1. Schimb de bune practici într-un stat membru UE în vederea realizării unor Strategii locale pentru revigorarea activităților meșteșugărești																			Solicitantul, P1, P2
A3.2. Elaborarea a trei strategii regionale pentru revigorarea activităților meșteșugărești																			Solicitantul, P2
A3.3. Organizarea de sesiuni de inițiere și asistență privind deschiderea unei mici afaceri																			Solicitant, P2
A3.4. Inițierea unei rețele de informare și consiliere on-line Mici afaceri meșteșugărești																			Solicitantul


SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE - POSDRU ID 129639  
CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129639



Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

[illegible]

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE - POSDRU ID 129639  
CONTRACT POSDRU/136/5.2/S/129639



**Investește în oameni !**

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129639

[illegible]**TABEL 2: RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR**

Perioada: 01.04.2014-31.12.2014				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
<b>A1. Campanie de informare si promovare asupra oportunitatilor de calificare/recalificare si de constientizare privind dezavantajele si riscurile muncii la negru</b>				
<b>A1.1. Concepere si realizare strategii regionale de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniul mestesugurilor</b>	3 strategii regionale de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniul mestesugurilor realizate si publicate pe site, intr-o brosură cat si in brosură cu rezultatele proiectului	1 draft strategii regionale 1 draft bune practici /istoric Grecia	50%	In curs
<b>A1.2. Tiparire strategii (externalizare)</b>	3 strategii regionale tiparite, cate 1000 buc pentru fiecare regiune de implementare		0	Activitate inceputa

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE - POSDRU ID 129639  
CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129639



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PERSOANELOR VÂRSTnice  
ORAȘUL POSDRU REGIUNEA CENTRU



ASOCIAȚIA FAKIV ROMANIA

#### Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”


Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129639

<b>A1.3. Organizarea caravanelor de informare, orientare și consiliere profesională</b>	<p>4 caravane/regiune pentru persoanele din grupul tinta, cu scopul de a contribui la: - constientizarea intereselor profesionale și aptitudinilor - evaluarea din punct de vedere psihoaptitudinal, utilizand metode și instrumente specifice. - Furnizare informații în legătura cu profesiile și ocupațiile adecvate caracteristicilor personale, nivelului de pregătire, calificare și exigențele acestor ocupații, caravanele se vor desfășura cu ajutorul centrelor mobile în vederea realizării totodată și a activităților de consiliere</p>	<p>540 persoane informate 540 de persoane recrutate 21 fișe de comunități 7 Acorduri de colaborare 3 comunicate de presă</p>	<p>61,71%</p>	<p>In curs</p>
<b>A1.4. Corelarea datelor naționale și propunerilor strategiilor de dezvoltare a inițiativelor locale și regionale în domeniul meșteșugurilor cu experiențele de bună practică similare dintr-un stat membru UE</b>	<p>o vizită de studiu într-unul din statele membre UE realizată în vederea corelării datelor naționale și propunerilor strategiilor de dezvoltare a inițiativelor locale și regionale în domeniul meșteșugurilor cu experiențele de bună practică similare dintr-un stat membru UE</p>	<p>O vizită de studiu realizată, 1 dosar vizită de studiu</p>	<p>100%</p>	<p>Activitate finalizată</p>

**A2. Centre mobile de formare înființate în cadrul Centrelor regionale de dezvoltare a Resurselor Umane în domeniul meșteșugurilor - Programe de calificare/recalificare în domenii nonagricole**



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,  
PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE  
ORDONANȚA REGULINĂ CENTRU



ASOCIAȚIA FAKIV ROMANIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129639

<b>A2.1. Înființarea și dezvoltarea Centrelor Regionale de dezvoltare a Resurselor Umane și a Centrelor Mobile de Formare.</b>	3 contracte de închiriere spații; 3 centre functionale; 3 regulamente de organizare și functionare;	2 contracte de închiriere ( Vest și Nord Vest) 1 Decizie regunea centru ROI ROF	50%	In curs
<b>A2.2. Autorizare CNFPA pentru furnizarea programelor de formare</b>	7 cursuri acreditate (olar, lucrator in executarea de produse artisanale din lemn și alte materiale, lucrator asamblor material din textile și piele, tesatori și tricotori, tamplar manual/artizanal, tapiteri)	2 curicule realizate	10%	In curs
<b>A2.3. Recrutare, evaluare și selecție participanți.</b>	Selectie 875 participanți din mediul rural din care 50% femei	1 Metodologie de recrutare, evaluare și selecție participanți cursuri Locatii cursuri stabilite Identificare formatori	5%	In curs
<b>A2.4. Derulare cursuri de calificare/recalificare inclusiv module aditionale de competente antreprenoriale, dezvoltare personala și TIC</b>	Se vor organiza serii de cursuri de calificare in urmatoarele meserii: olar, lucrator in executarea de produse artisanale din lemn și alte materiale, lucrator asamblor material din textile și piele, tesatori și tricotori, tamplar manual /artizanal, tapiteri.	Documente privind formarea grupelor, identificarea formatorilor și a locatiilor	5%	In curs

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE - POSDRU ID 129639  
CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129639



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,  
PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PERSONELOR VÂRSTNICI  
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DEZVOLTARE  
REGIUNEA CENTRU

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129639

<b>A2.5. Evaluare finală și certificare CNFPA</b>	participanții vor fi examinați de o comisie de examinare și cei care vor obține punctajul minim necesar vor primi certificatul de calificare CNFPA în ocupația aferentă cursului de calificare urmat, recunoscute de Ministerul Muncii și Educației		0	Activitate necepută
<b>A3. Promovarea meșteșugurilor în vederea deschiderii de mici afaceri lucrative</b>				
<b>A3.1. Schimb de bune practici într-un stat membru UE în vederea realizării unor Strategii locale pentru revigorarea activităților meșteșugărești.</b>	O vizită de studiu pentru schimbul de bune practici într-un stat membru UE		0	Activitate neincepută
<b>A3.2. Elaborarea a trei strategii regionale pentru revigorarea activităților meșteșugărești</b>	Trei strategii regionale de revigorare (dezvoltare) a activităților meșteșugărești în zona rurală realizate și publicate pe site-ul proiectului și al partenerilor implicați în rețeaua partenerială a acestui proiect dar și în broșura cu rezultatele finale ale proiectului diseminată în cadrul conferinței de final a proiectului		0	Activitate neincepută
<b>A3.3. Organizarea de sesiuni de inițiere și asistență privind deschiderea unei mici afaceri.</b>	12 sesiuni de inițiere și asistență pentru înființarea de mici afaceri (atelier meșteșugărești, servicii necesare în mediul rural, etc.)		0	Activitate neincepută



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICI  
ORDONANȚĂ REGIUNEA CENTRU

ASOCIAȚIA PAKV ROMANIA

**Investește în oameni!**

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129639

<b>A3.4. Inițierea unei rețele de informare și consiliere on-line mici afaceri meșteșugărești</b>	O rețea de informare și consiliere on-line: Mici afaceri meșteșugărești		0	Activitate ne începută
<b>A3.5. Furnizarea de servicii de orientare și consiliere on-line pentru deschiderea de mici afaceri meșteșugărești.</b>	100 de persoane orientate și consiliate online		0	Activitate ne începută
<b>A3.6. Sustinerea și asistarea unui număr de 30 mici afaceri/10 pe fiecare regiune</b>	30 de mici afaceri meșteșugărești inițiate, susținute și asistate – câte 10 de fiecare regiune.		0	Activitate ne începută
<b>A4. Organizarea unor burse de locuri de muncă</b>				
<b>A4.1. Se vor organiza trei burse de locuri de muncă/regiune</b>	3 burse de locuri de muncă/regiune cu cel puțin 140 de participanți și se vor oferi servicii de mediere cu potențial angajatori din domeniile în care au fost derulate cursurile de formare în vederea plasării participanților pe piața muncii / 175 vor fi plasați		0	Activitate ne începută
<b>A5. Activitatea de management</b>				

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE - POSDRU ID 129639  
CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129639



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,  
PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE  
CIRSCORU REGIUNEA CENTRU

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

**Investește în oameni !**

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlu proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr.: POSDRU/135/5.2/S/129639

<b>A5.1. Planificare, realizare și evaluare activități</b>	aprox. 6 cereri de rambursare, 18 de sedinte organizare, proceduri de lucru pentru fiecare activitate, contracte de munca echipa implementare/management și fise de post, rapoarte activitate/fise de pontaj experti lunare	3 cereri rambursare , 1 cerere de plata 3 rapoarte tehnico financiare, 6 sedinte de organizare proceduri de lucru	50%	In curs
<b>A5.2. Monitorizare proiect – caracter permanent</b>	Rapoarte de monitorizare proiect	5 rapoarte de monitorizare	50%	In curs
<b>A5.3. Achizitii</b>	Achizitii necesare implementarii proiectului, conform legilor si instructiunilor in vigoare: plan achizitii, dosare complete de achizitii conform instructiunilor si legislatiei. Achizitiile vor fi anuntate in mass-media, conform instructiunilor si legislatiei in vigoare	4 dosare de achizitii intocmite	16.67	In curs
<b>A 5.4. Audit</b>	Audit extern	4 Rapoarte audit	50%	In curs
<b>A6. Promovarea proiectului</b>				
<b>A6.1 Realizare si actualizare website proiectului</b>	1 Website al proiectului realizat si actualizat	1 website creat si actualizat	50%	In curs
<b>A6.2. Conferinta de lansare a proiectului</b>	1 Conferinta lansare proiect realizata	1 conferinta realizata	100%	Finalizata

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE - POSDRU ID 129639  
CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129639



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instruminte Structurale  
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE  
ORDINUL REGINA CENTRU

ASOCIAȚIA PAKIV ROMANIA

Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

<b>6.3. Elaborarea, tiparirea si Distribuirea materialelor de promovare</b>	1.000 pliante, 1.000 mape, 1.000 fluturasi, 1.000 brosurile proiect, 1.000 tricouri, 1.000 sepci, 1.000 pixuri personalizate, 1.000 brelocuri personalizate, 12 rollbanner si 2 spoturi radio/tv realizate si difuzate	O parte din materiale de promovare tipărite și distribuite.	50	In curs
<b>6.4. Conferinta finala a proiectului</b>	1 Conferina final proiect	0	0	Activitatea ne inceputa

**TABEL 3: PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI PENTRU URMĂTOAREA PERIOADĂ DE RAPORTARE –**

**10 decembrie 2014– 10 februarie 2015**

		Perioada de raportare		
No	PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI	Luna 9 (D)	Luna 10(I)	Luna 11 (F)
<b>Activitatea A 1. Campanie de informare si promovare asupra oportunitatilor de calificare/recalificare si de constientizare privind dezavantajele si riscurile muncii la negru</b>				
<b>Activitatea 1.1. Concepere si realizare strategii regionale de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniul mestesugurilor;</b>	3 strategii regionale de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniul mestesugurilor realizate si publicate pe site, intr-o brosură cat si in brosură cu rezultatele proiectului;			
<b>Activitatea 1.2 Tiparire strategii (externalizare);</b>	3 strategii regionale tiparite, cate 1000 buc pentru fiecare regiune de implementare			
<b>Activitatea 1.3 Organizarea</b>	4 caravane/regiune pentru persoanele din grupul tinta, cu scopul de a			



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL SERVICIILOR FAMILIEI,  
PROTECTORIILOR SOCIALE  
ȘI TERAPIILOR VÂRSTNICE  
ORDINUL REGIUNII CENTRU

ASOCIAȚIA PAKIV ROMANIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

<b>caravanelor de informare, orientare și consiliere profesională</b>	contribui la: - constientizarea intereselor profesionale și aptitudinilor - evaluarea din punct de vedere psihoaptitudinal, utilizând metode și instrumente specifice. - Furnizare informații în legătură cu profesiile și ocupațiile adecvate caracteristicilor personale, nivelului de pregătire, calificare și exigentele acestor ocupații, caravanele se vor desfășura cu ajutorul centrelor mobile în vederea realizării totodată și a activităților de consiliere			
<b>Activitatea A 2. Centre mobile de formare înființate în cadrul centrelor regionale de dezvoltare a resurselor umane în domeniul meșteșugurilor -programe de calificare/recalificare în domenii non-agricole</b>				
<b>A2.1. Înființarea și dezvoltarea Centrelor Regionale de dezvoltare a Resurselor Umane și a Centrelor Mobile de Formare</b>	3 contracte de închiriere spații; 3 centre funcționale; 3 regulamente de organizare și funcționare;			
<b>Activitatea 2.2. Autorizare CNFPA pentru furnizarea programelor de formare</b>	Acreditare cursuri - Olari și formatori în ceramică și materiale abrazive; Lucrători-meseriași în executarea produselor artizanale din lemn și alte materiale; Asamblor de produse și articole din carton, textile și materiale similare; Țesători și tricotori; Blănari și asimilați; Lucrători în broderie și asimilați; Tapițeri și asimilați; Tâmplari și lucrători asimilați			
<b>Activitatea 2.3 Recrutare, evaluare și selecție participanți.</b>	Selectie 875 participanți din mediul rural din care 50% femei;			
<b>Activitatea 2.4 Derulare cursuri de calificare/recalificare inclusiv module adiționale de</b>	Se vor organiza 35 serii de cursuri de calificare (25 participanți), în următoarele meserii: olar, lucrator în executarea de produse artizanale din lemn și alte			



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAAMILIEI  
PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PROTECȚIEI VÂRSTNICIE  
ȘI ÎNFRUNTĂRII REZERVĂ CENTRU

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”


Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlul proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129639

<b>competențe antreprenoriale, dezvoltare personală și TIC</b>	materiale, lucrător asamblor materiale din textile și piele, țesători și tricotori, tamplar manual/artizanal, tapiteri, lucrători în broderie și blanari.			
Activitatea 2.5 Evaluare finală și certificare CNFPA	participanții vor fi examinați de o comisie de examinare și cei care vor obține punctajul minim necesar vor primi certificatul de calificare CNFPA în ocupația afacerii cursului de calificare urmat, recunoscute de Ministerul Muncii și Educației			
<b>Activitatea A 3. Promovarea meșteșugurilor în vederea deschiderii de mici afaceri lucrative</b>				
<b>A3.1. Schimb de bune practici într- un stat membru UE în vederea realizării unor Strategii locale pentru revigorarea activităților meșteșugărești.</b>	O vizită de studiu pentru schimbul de bune practici într-un stat membru UE			
<b>A3.4. Înființarea unei rețele de informare și consiliere on-line mici afaceri meșteșugărești</b>	O rețea de informare și consiliere on-line: Mici afaceri meșteșugărești			
<b>A3.5. Furnizarea de servicii de orientare și consiliere on-line pentru deschiderea de mici afaceri meșteșugărești.</b>	100 de persoane orientate și consiliate online			
<b>Activitatea A 5. Activități de management</b>				

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE - POSDRU ID 129639  
CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129639



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instruminte Structurale  
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,  
PROTECȚIEI SOCIALE  
ȘI PERSONELOR VÂRSTNICE  
ORDOSDRU REGIUNEA CENTRU

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA

Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

Titlu proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor

Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/129639

<b>Activitatea 5.1</b> <b>Planificare, realizare</b> <b>și evaluare activități</b>	Întâlniri săptămânale de lucru; Realizare documente finale de contractare; realizare contracte de munca; realizare documente financiare ( grafic de rambursari, anexe conturi proiect, proiectie financiara , cash flow)			
<b>Activitatea 5.2</b> <b>Monitorizare proiect</b>	Realizare planificari și metodologie de monitorizare			
<b>Activitatea 5.3</b> <b>Achizitii</b>	Realizare plan de achizitii și comunicare parteneri; Realizare dosare achizitii pentru :- inchiriere spații centre; - leasing operational, achizitie servicii experti transnationali realizare strategii, materiale publicitare;			
<b>5.4 Audit</b>	Verificare și certificare prima cerere de rambursare			
<b>Activitatea A6. Promovarea proiectului</b>				
<b>Activitatea 6.1</b> <b>Realizarea și</b> <b>actualizarea website</b> <b>proiect</b>	Achizitie domeniu; Realizare grafica și design pagina WEB			
<b>Activitatea 6.3</b> <b>Elaborarea ,</b> <b>tiparirea și</b> <b>distribuirea</b> <b>materialelor de</b> <b>promovare</b>	Realizarea grafica materiala publicitare; Obținere avize de vizibilitate; Predare materiale achizitor; Contact permanent cu echipa;			

Președinte Asociația Pakiv Romania

Manager de proiect

Gruia Ioan Bumbu

SOLICITAT RAMEURSARE  
FSE - POSDRU ID 129639  
CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129639