

## Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

Nr. de înregistrare-Pakiv  
Ziua...19.luna...03.an...2013  
Nr.....2586.....

**Investește în oameni !**

**FONDUL SOCIAL EUROPEAN**

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa priorităță „**Promovarea măsurilor active de ocupare**”.

Domeniul major de intervenție **5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”**

Titlul proiectului: **Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea mestesugurilor**

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/129693

### **RAPORT TEHNICO-FINANCIAR NR. 7**

*aferent cererii de plată intermediară nr. 2*

<u>Titlul proiectului:</u>	<i>Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea mestesugurilor</i>
<u>Codul proiectului:</u>	<i>POSDRU/135/5.2/S/129693</i>
<u>Valoare:</u>	<i>11.029.182,36</i>
<u>Data începerii proiectului:</u>	<i>31.03.2014</i>
<u>Data finalizării proiectului:</u>	<i>30.09.2015</i>
<b>AMPOS DRU</b>	
<u>Adresă:</u>	<i>B-dul Carol I, Nr. 34-36, Sector 2, București.</i>
<u>Persoană de contact:</u>	<i>CRISTIAN ABABEI</i>
<u>Nr. telefon:</u>	<i>021/315 02 09</i>
<u>Nr. fax:</u>	<i>021/315 02 06</i>
<u>E-mail:</u>	<i>posdru@fseromania.ro</i>
<b>Organism Intermediar</b>	
<u>Adresă:</u>	<i>OIRPOSDRU Centru</i>
<u>Persoană de contact:</u>	<i>Str. Piata Iuliu Maniu Nr.10 Alba Iulia</i>
<u>Nr. telefon:</u>	<i>0358/401655</i>
<u>Nr. fax:</u>	<i>0358/401655</i>
<u>E-mail:</u>	<i>posdru@oirposdrucentru.ro</i>
<b>Asociația Pakiv Romania</b>	
<u>Adresă:</u>	<i>Str. Emil Racovita, Nr.76, Alba Iulia, Județul Alba</i>
<u>Persoană de contact:</u>	<i>Gruia Ioan BUMBU</i>
<u>Nr. telefon:</u>	<i>0258/811170</i>
<u>Nr. fax:</u>	<i>0258/811170</i>
<u>E-mail:</u>	<i>pakiv_romania@yahoo.com</i>

SOLICITAT RAMBURSARE

FSE - POSDRU ID 129639

CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129693



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMANIEI




fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

<u>Raport elaborat de:</u>	Claudia Vusdea – Expert Implementare Grigorie Vasile – Expert Monitorizare
<u>Semnătură / Data:</u>	 / 19.03.2015  / 19.03.2015

## 1. REZUMATUL PROIECTULUI

### Obiectivul proiectului:


**Obiectul general** al proiectului il reprezinta imbunatatirea calitatii fortei de munca corelate cu nevoile pietei muncii, cerintele de competitivitate si de dezvoltare durabila, reducerea agriculturii de subzistenta, dezvoltarea spiritului antreprenorial si imbunatatirea ocupabilitatii in sectorul mestesugaresc din zona rurala a regiunilor Centru, Nord-Vest si Vest, in vederea cresterii calitatii vietii in mediul rural.

**Obiective specifice:** OS1 cresterea nivelului de informare si a gradului de constientizare a minim 1.000 de persoane apartinand grupurilor tinta din mediul rural cu privire la importanta, beneficiile, oportunitatile si cerintele de pregatire continua in vederea calificarii/recalificarii si a risurilor generate de munca la negru; OS2 cresterea nivelului de pregatire profesionala si module aditionale a 875 de someri, persoane aflate in cautarea unui loc de munca si persoane ocupate in agricultura de subzistenta din regiunile Centru, Vest si Nord-Vest, prin implementarea unor programe de calificare/recalificare in ocupatii non-agricole, in special mestesugaresti; OS3 stimularea dezvoltarii mestesugurilor si a infiintarii intreprinderilor mestesugaresti in vederea cresterii nivelului de informare si de orientare privind initierea de mici afaceri mestesugaresti pentru minim 100 de persoane din care 30 de persoane din cadrul grupurilor tinta care vor primi sprijin financiar in vederea deschiderii de mici intreprinderi in domeniul mestesugurilor, informatii si asistenta (inclusiv on-line); OS4 facilitarea accesului pe piata muncii prin furnizarea de servicii de mediere in vederea angajarii pentru 175 de persoane din cadrul grupurilor tinta; OS5 Asigurarea unui management de calitate in beneficiul grupului tinta; Prin masurile de informare, sensibilizare, formare profesionala continua in ocupatii din domeniul mestesugurilor si prin serviciile personalizate de consiliere, orientare si plasare, proiectul contribuie la atingerea

obiectivului DMI 5.2 si a obiectivului Axei 5 de promovarea a masurilor active de ocupare, facilitare a accesului si crestere a nivelului de formare profesionala printre abordare de tip „pe tot parcursul vietii”, precum si a ocupabilitatii. Prin ridicarea nivelului de orientare si calificare/recalificare a persoanelor din mediul rural (someri, persoane in cautarea unui loc de munca, persoane ocupate in agricultura de subzistenta), in special a celor cu risc major de marginalizare sociala datorita necalificarii, sau calificarii necorespunzatoare, prin actiunile de informare si orientare profesionala, proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU de dezvoltare a capitalului uman si crestere a competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurare de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva.

### Domeniul major de interventie:

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE - POSDRU ID 129639  
CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129639



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMANIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013

fse



Instrumente Structurale  
2007-2013

## 5.2 "Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortele de munca"

### Tipul proiectului:

- National

### Clasificarea domeniilor:

- Rural

### Locația proiectului:

- România.
- Regiunea/regiunile: Centru, Nord-Vest, Vest.

### Obiective orizontale ale POS DRU


- Egalitate de şanse

Metodologia derularii activitatilor si prestarii serviciilor vor garanta acces egal tuturor beneficiarilor, persoanelor la activitatile/serviciile proiectului prin includerea de proceduri in metodologia de activitate, prestare servicii, care sa previna orice discriminare sau ingradire a accesului grupului tinta. De asemenea, serviciile/activitatile vor fi asigurate prin mijloace accesibile tuturor. In derularea prestarii serviciilor/activitatilor proiectului, personalul va fi instruit pentru a cunoaste si respecta prevederile legislatiei in vigoare cu privire la egalitatea de sanse si tratamentul egal intre femei si barbati in domeniul ocuparii si al muncii, precum si egalitatea de sanse si nediscriminarea (Constitutia Romaniei, art. 4 alin. 2 si art. 16 alin. 1; Codul Muncii, art. 3-9; OG 137/2000 republicata privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare; Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati si va lua in considerare in implementarea proiectului toate politicele si practicile prin care nu va realiza nicio deosebire, excludere, restrictie sau preferinta. Proiectul, pe tot parcursul desfasurarii activitatilor, de la stabilirea criteriilor de selectie a grupului tinta si pana la participarea la instruire, infiintarea afacerilor si folosirea retelei de informare si consiliere online realizata in cadrul proiectului, respecta principiul egalitatii de gen, promovand tratamentul egal intre femei si barbati, fara a se realiza nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen orientare sexuala, varsta, handicap. In selectarea grupului tinta nu vor interveni criterii de departajare bazate pe elemente de discriminare cu privire la rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap etc. In abordarea unei dezvoltari strategice economico-sociale in regiunile Centru, Nord-Vest si Vest se acorda o atentie deosebita politiciilor orizontale ale Uniunii Europene. Strategia de Dezvoltare economico-sociala 2007- 2013, document de planificare strategica, asumat atat de partea politica cat si de partenerii sociali din regiunile vizate, are un capitol dedicat politicii oportunitatilor egale. Promovarea oportunitatilor egale este avuta in vedere atat in faza de elaborare, cat si in cea de implementare a strategiei regionale de dezvoltare economica si sociala. Strategia Europa 2020 asigura dezvoltarea unei culturi a oportunitatilor egale prin promovarea actiunilor comune cu implicarea directa a tuturor actorilor sociali din sectorul public si privat, inclusiv societatea civila, concomitent cu asigurarea cadrului de

SOLICITAT RAMBUTURARE

PNR - PROIECTUL DE FINANCIERAT

PROIECTUL DE FINANCIERAT



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMANIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013




Instrumente Structurale  
2007-2013

implementare a politicilor de oportunitati egale ca o prioritate orizontala. Managerul de proiect se va asigura ca toate persoanele angajate in proiect (echipa de implementare si grupul tinta) sunt capabili sa lucreze si sa invete intr-un mediu fara discriminare, singura consideratie trebuie sa fie aceea ca persoanele angajate in desfasurarea activitatilor sa indeplineasca cerintele stabilite. Managementul proiectului se angajeaza sa furnizeze un mediu de invatare si lucru in care sunt respectate drepturile si demnitatea tuturor, fara discriminare, prejudecati, intimidare si fara oricare forma de hartuire. In vederea promovarii reale a egalitatii de sanse in randul participantilor, proiectul nostru a luat in considerare principiul egalitatii de sanse atat in elaborarea si implementarea proiectului, cat si in desfasurarea activitatilor si in identificarea grupului tinta. Pentru promovarea egalitatii de gen, vom asigura accesul liber al femeilor atat la activitatile proiectului, cat si in implementarea acestuia, iar prin materialele publicitare utilizate in proiect vom populariza dreptul si sansa oricarii persoane, indiferent de gen, varsta, conditie sociala, etnie, boala, handicap, de a participa la activitatile proiectului. Tratamentul egal nediscriminatoriu oferit de-a lungul desfasurarii proiectului, va asigura, ameliorarea nivelului info-educativ a grupului tinta, prin cultivarea unei atitudini de responsabilitate si constientizare la nivel individual, familial si comunitar, preventirea conflictelor de natura discriminatorie prin promovarea tolerantei reciproce si a respectului pentru diversitatea umana, sustinerea si promovarea politicilor socio-economice si culturale privind integrarea Romaniei in Comunitatea Europeana.

### • Dezvoltare durabilă

Prin proiectul propus se ating obiectivele dezvoltarii durabile, si anume se are in vedere ridicarea gradului de dezvoltare economico-sociala a comunitatilor din care sunt membrii GT prin cresterea sanselor de ocupare, intervenind printr-o interventie coerenta, prin oferirea unui cadru prin care piata muncii poate folosi in mod eficient resursa umana (RU) cu competente imbunatatite. Dezvoltarea RU si, in special, cresterea capacitatii somerilor de a participa la viata sociala si economica, este o conditie a dezvoltarii durabile si de aceea, prin intermediul proiectului vor fi vizate urmatoarele aspecte: cresterea gradului de participare la luarea deciziilor cu privire la propria viata, motivarea GT de a fi activi; cresterea competitivitatii prin oferirea de servicii de FP, informare, consiliere, asistenta si infiintare de afaceri, in scopul maximizarii aportului lor la accentuarea progresului economic si social; cresterea alternativelor de venit prin ocupare a beneficiarilor; promovarea oportunitatilor occupationale, in scopul diminuarii somajului;

mobilizarea si cresterea calitatii resurselor umane, incurajarea participarii active la dezvoltare; infiintarea de noi afaceri – crearea de noi locuri de munca. Proiectul va contribui la dezvoltarea durabila prin facilitarea integrarii durabile in economia formală si viata socială, cu rezultat in directia cresterii calitatii vietii. Valoarea adaugata a proiectului presupune o contributie la obiectivul de dezvoltare durabila: cresterea contributiilor la bugetul de stat prin castigarea persoanelor pe piata muncii, furnizarea de servicii sociale eficiente si cresterea calitatii vietii beneficiarilor. Prin investitiile in nivelul de calificare, de autocunoastere si dezvoltare personala, de informare cu privire la beneficiile unei vietii active pe piata muncii, vom asigura formarea a 875 de cetateni mai bine pregatiti, care sa faca fata provocarilor din prezent si viitor si care sa fie capabili sa actioneze in mod responsabil.



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI



fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013


- **Inovare și TIC**

Vor fi implementate principalele tipuri de invatare prevazute in DCI care asigura respectarea si implementarea dezvoltarii durabile: „a invata pentru a cunoaste” – prin concepte si notiunile dobandite in cursurile de formare, dezvoltare personala si consiliere, „a invata pentru a actiona” – prin abilitatile si competentele dobandite in urma activitatilor formative. Inovatie si Tic: se asigura accesul participantilor la societatea informationala prin crearea unei pagini web si a unei retele de informare si consiliere, facilitand utilizatorilor schimbul de bune practici, informatie si materiale produse in timpul proiectului. Grupul tinta va beneficia de module de curs in domeniul TIC. Conform Strategiei Europa 2020, utilizarea TIC reprezinta unul din punctele critice in cresterea competitivitatii economiei europene in general. Modulele de curs TIC vor avea un efect pozitiv si in diminuarea efectului de "digital divide", fenomen ce inregistreaza o crestere ingrijoratoare in special in mediul rural. In completare, rezultatele obtinute in cadrul proiectului vor fi publicate pe site, astfel incat sa constituie o sursa de bune practici la nivel national. Imbatranirea activa: Avand in vedere cresterea numarului persoanelor varstnice si necesitatea promovarii unor initiative eficiente de promovare a imbatranirii active si asigurarea de oportunitati de munca ne popunem implicarea unor persoane cu varste diferite, care combina avantajele competentelor diferitelor grupe de varsta. Proiectul isi propune promovarea principiului imbatranirii active. Acest obiectiv este cu atat mai important cu cat este cunoscut fenomenul de „imbatranire” a populatiei; este importanta interventia la nivelul dezvoltarii principiului de imbatranire activa, atat pentru calitatea vietii persoanei in sine, cat si pentru dezvoltarea durabila a comunitatii.

- **Abordare transnațională și interregională**

La nivelul celor 3 regiuni, Centru, Nord-Vest si Vest, se are in vedere dezvoltarea unei structuri de sprijin a initiativelor locale pentru ocupare, prin promovarea si dezvoltarea resurselor umane in randul somerilor. Centrele mobile de consiliere si formare, vor sprijinii conectarea intr-o abordare interregionala, la structura parteneriala transnationala, in vederea cresterii accesului la bune practici si experiente privind dezvoltarea durabila a resurilor umane la nivel european. Prin cooperarea cu 1 organizatie partenera din UE este asigurat transferul de informatii, expertiza, bune practici si rezultate dobandite in derularea de proiectelor similare. Vizitele de studiu specifice vor oferi exemple concrete de buna practica in aplicarea de programe ce vizeaza formarea profesionala, inaintarea de mici afaceri mestersugaresti si dezvoltarea profesionala in contextul crizei actuale, dar si componente de mediu, egalitate de sanse, etc, respectiv: dezvoltare durabila, economica si sociala.

BORICITAT RAMURASARE  
FONDUL SOCIAL EUROPEAN  
PROGRAMELE PENTRU INOVARE SI  
DEZVOLTARE DURABILA



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI



fse

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013**Indicatori atinși:**


<b>Indicatori</b>	<b>Valoare prognozată</b>	<b>Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat 01.04.2014 - 31.01.2015</b>	<b>Valoare realizată în perioada de raportare 01.02.2015-28.02.2015</b>
<b>Indicatori de realizare imediată (output)</b>			
Numărul participanților din zonele rurale la programe integrate	875	167	0
Număr de participanți la instruire - sustenabilitate zone rurale	875	167	0
Număr de participanți FSE din mediul rural	1000	690	58
Număr de participanți FSE – femei	500	365	25
Număr de persoane care beneficiază de consiliere/orientare - sustenabilitate zone rurale	1000	280	119
Numărul participanților din zonele rurale	1000	690	58
Numărul participanților din zonele rurale, din care: persoane ocupate în agricultura de subzistență	255	157	7
Numărul participanților la campanii de informare și conștientizare	1000	690	58
Numărul participanților la programe de formare profesională	875	167	0
Numărul participanților la activități de evaluare a învățării anterioare	0	0	0
Numărul participanților la programe de sprijin pentru membrii de familie	0	0	0

SOLICITAREA DE FINANCIERARE

CSC - PROIECTUL DE FINANCIERARE

INTERACȚIUNE PREDATORĂ APLICATIVĂ

Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



ſe



UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMANIEI


Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale  
2007-2013

dependenți			
<b>Indicatori de rezultat</b>			
Ponderea participanților din mediul rural la programe integrate certificați (%)	100	0	0
Ponderea participanților din mediul rural la programe integrate certificați (%), dintre care: femei	50	0	0
Ponderea participanților din zonele rurale certificați în cadrul programelor integrate, care au obținut un loc de muncă (%)	20	0	0
Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate urmează o altă formă de pregătire sau și-au găsit un loc de muncă (%)	20	0	0
Număr de participanți la instruire care și-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni - sustenabilitate zone rurale	175	0	0
Număr de participanți la instruire care urmează o altă formă de pregătire – sustenabilitate zone rurale	175	0	0
Număr de participanți la instruire certificați - sustenabilitate zone rurale	875	0	0
Parteneri transnaționali implicați în proiect - sustenabilitate zone rurale	1	1	0
<b>Indicatori de realizare imediată (output) adiționali</b>			
Angajați	0	0	0
Manageri	0		0

CALCUL VARIANȚELE ALE:  
POD FONDULUI DE DESV  
CONTRACT POSDRU/19/1/000000000000

Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



fe



UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale  
2007-2013

		0	
Persoane în căutarea unui loc de muncă	165	149	10
Persoane inactive	135	106	13
Persoane ocupate în agricultura de subzistență	225	157	7
Șomeri	165	35	8
Șomeri de lungă durată	150	141	3
Șomeri tineri	160	102	17

**Grup țintă în perioada raportată:**

Grup țintă	Valoare prognosată		Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat 01.04.2014 - 31.01.2015		Valoare realizată în perioada de raportare 01.02.2015-28.02.2015	
	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați
Persoane în căutarea unui loc de muncă	83 165	82	65	84	0	10
Persoane inactive	68 135	67	96	10	13	0
Persoane ocupate în agricultura de subzistență	113 225	112	87	70	1	6
Someri	83 165	82	21	14	4	4
Someri de lungă durată	75 150	75	55	86	1	2
Someri tineri	80 160	80	41	61	6	11


Nota : Deoarece la rubrica „statutul pe piata muncii „(U) din anexa 10 nu exista rubrica separata pentru persoanele ocupate in agricultura de subzistență, acestea au fost bifate la persoane inactive, iar la grupul tinta se regasesc in rubrica de persoane ocupate in agricultura de subzistență(AC).

## 2. PROGRESUL PROIECTULUI

### 2.1. Alte aspecte contractuale

SOLUȚIAIT RAMURILOR  
FSE - PROIECTUL POSDRU  
CONTRACT DE FINANCIERARE

## Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMANIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

Pana la data intocmirii prezentului Raport tehnico-financiar au fost depuse patru notificari si patru acte aditionale dupa cum urmeaza :

Notificarea nr. 1 depusa cu adresa nr 531 din 10.06.2014, privind completarea listei expertilor pe termen lung ai proiectului, notificare aprobată prin adresa 9498 din 19.06.2014

Notificarea nr. 2 depusa cu adresa 781 din 08.07.2014, privind completarea listei expertilor pe termen lung ai proiectului, notificarea a fost aprobată.

Actul aditional nr 1 depus in data de 27.07.2014 si aprobat in data de 22.08.2014 , act aditional prin care au fost transferate sumele reprezentand subcontractarea consilierilor de la partenerul transnational la partenerul national, si totodata prelungirea activitatilor 1.1, 1.2 1.4 si 2.2 pana la sfarsitul lunii a opta de implementare.

Notificarea nr. 3 depusa cu nr.1442/26.09.2014, privind inlocuirea expertului grup tinta Ciortan Raluca Ionela cu Caliman Ioan, notificarea a fost aprobată prin adresa OIRPOSDRU NE nr.15795/07.10.2014.

Actul aditional nr 2, inregistrat la Asociatia Pakiv Romania cu nr.1472/06.10.2014, la OIRPOSDRU NE cu nr.15837/07.10.2014 si la OIRPOSDRU CENTRU cu nr.6015/03.11.2014 este actul aditional tripartit de transfer al monitorizarii proiectului de la OIRPOSDRU NE la OIRPOSDRU CENTRU. Acestea a fost semnat de toate partile si a inceput sa isi produca efecte incepand cu 03.11.2014.

Actul aditional nr.3, depus la OIRPOSDRU NE prin adresa nr.1622/28.10.2014 si a fost retras pentru a fi redespus la OIRPOSDRU CENTRU, act aditional prin care au fost transferate sumele reprezentand activitatile subcontractate de la partenerul transnational la partenerul national, si totodata prelungirea activitatilor 1.1, 1.2, 2.1 si 2.2. Acest act aditional a fost depus prin adresa nr.6048/04.11.2014 la OIRPOSDRU CENTRU si a fost respins prin adresa OIRPOSDRU CENTRU din 13.11.2014.


Notificarea nr. 4 a fost depusa la OIRPOSDRU CENTRU cu nr. 6049/04.11.2014 si a vizat inlocuirea expertului pentru achizitii Vasile Natalia Cristina cu Gligor Delia. Au fost solicitate clarificari prin adresa OIRPOSDRU CENTRU, inregistrata la Asociatia Pakiv Romania cu nr.1709/12.11.2014, privind functia ocupata de dna Gligor Delia la Primaria Comunie Ciugud. Clarificările au fost transmise si inregistrate la OIRPOSDRU CENTRU cu nr. 6321/17.11.2014. Notificarea a fost aprobată prin adresa OIRPOSDRU CENTRU nr. 6391E/21.11.2014.

Actul aditional nr.4, depus la OIRPOSDRU CENTRU prin adresa nr.6364/18.11.2014 si a vizat transferarea sumelor reprezentand activitatile subcontractate de la partenerul transnational la partenerul national, si totodata prelungirea activitatilor 1.1, 1.2, 2.1 si 2.2. Acest act aditional a fost aprobat prin adresa OIRPOSDRU CENTRU nr. 6364 E/04.12.2014.

Notificarea nr. 5 a fost depusa la OIRPOSDRU CENTRU cu nr. 7000/12.12.2014 si a vizat inlocuirea managerului financiar dl. Dan Enache cu dna. Barbu Maria - Loredana. Notificarea a fost aprobată prin adresa OIRPOSDRU CENTRU nr. 7000E/12.12.2014 si isi produce efecte incepand cu data de 23.12.2014.

Notificarea nr. 6 a fost depusa la OIRPOSDRU CENTRU cu nr. 604/28.01.2015 si a vizat inlocuirea expertului evaluator dna. Enache Anca - Maria cu dna. Anghel Irina. Notificarea a fost aprobată prin adresa OIRPOSDRU CENTRU nr. 604E/04.02.2015 si isi produce efecte incepand cu data de 08.02.2015.

Notificarea nr. 7 a fost depusa la OIRPOSDRU CENTRU cu nr. 989/09.02.2015 si a vizat prelungirea activitatii A1.2 Tiparire strategii (externalizare), pana la sfarsitul proiectului, pentru a fi



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMANIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

corelata cu activitatea A3.2 Elaborarea a trei strategii regionale pentru revigorarea activitatilor mestersugaresti. Notificarea a fost aprobată prin adresa OIRPOSDRU CENTRU nr. 989E/12.02.2015 și își produce efecte începând cu data de 20.02.2015.

## 2.2. Calendar de raportare

Prezentul Raport tehnico-financiar este al VII-lea raport tehnico finanziar aferent perioadei 01.02.2015 (luna 11 din anul I de implementare a proiectului) până în data de 28.02.2015 (luna 11 din anul I de implementare a proiectului).

## **3. PROGRESUL PROIECTULUI ÎN PERIOADA RAPORTATĂ**

### **3.1. Activități implementate pe parcursul perioadei de raportare**

In perioada de raportare ( 01.02.2015-28.02.2015) s-au realizat următoarele activități.

**Activitatea A1. Campanie de informare si promovare asupra oportunitatilor de calificare/recalificare si de constientizare privind dezavantajele si riscurile muncii la negru.** Aceasta activitate este formata din 4 subactivitati, dupa cum urmeaza; A.1.1; A.1.2; A.1.3; A.1.4.

In perioada de raportare s-au desfasurat actiuni numai in cadrul subactivitatii 1.1

**In cadrul subactivitatii 1.1 -** Conceperea si realizarea strategii regionale de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniul mestesugurilor

**Pana la data prezentului raport** cele 3 strategii regionale de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniul mestesugurilor au fost elaborate. Au fost intocmite Strategii de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniul mestesugurilor pentru Regiunile Centru, NV si V, acestea regasindu-se si in Strategia comună a celor trei regiuni.

**Activitatea prelungita pana in luna 11 de implementare implementare**

**In cadrul subactivitatii 1.3 Organizarea caravanelor de informare, orientare si consiliere profesionala se vor planifica si organiza caravanele de informare si constientizare pentru fiecare regiune in parte in perioada de raportare s-a desfasurat caravana II de informare in fiecare din cele 3 regiuni de implementare ale carei rezultate au fost urmatoarele:**

- Au fost informate un numar total 50 de persoane

**Activitatea A2. Centre mobile de formare infiintate in cadrul Centrelor regionale de dezvoltare a Resurselor Umane in domeniul mestesugurilor - Programe de calificare/recalificare in domenii non-agricole.** Activitatea este formata din subactivitatile 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 si 2.5

**In cadrul subactivitatii 2.1 Infiintarea si dezvoltarea Centrelor Regionale de dezvoltare a Resurselor Umane si a Centrelor Mobile de Formare**


**Pana la data intocmirii prezentului raport** au fost infiintate centrele regionale, fiind inchiriate spatiile necesare desfasurarii activitatilor in regiunile nord-vest Oradea si Vest Timisoara, au fost realizate procedurile operationale de lucru, au fost realizate metodologii de lucru cu grupul tinta

SOLICITAT RAMBURSARE

FSC - PENTRU UN ID FERICIT

CONTRACT POSDRU/14/3/36/12/2013

## Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMANIEI



fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

precum si ROI si ROF pentru centre. De asemenea s-au stabilit pe baza nevoilor din centre listele cu dotarile centrelor, o parte dintre acestea au si fost trimise.

De asemenea au fost definitivate procedurile operationale de lucru la nivelul celor trei centre regionale, regulamentele de organizare interna si functionare ale acestora ca si puncte de lucru ale beneficiarului , a fost completata lista expertilor in regiunile Centru, Nord Vest si Vest.

În perioada de raportare au fost realizate documentele administrative privind functionarea centrelor.  
*Activitatea a fost finalizata in luna iunie 2014 , si prelungita cu incepere din luna 6 de implementare pana la finalul perioadei de implementare.*

In cadrul subactivitatii 2.3 Recrutare , evaluare si selectie participanti, au fost recrutati in grupul tinta un numar de 58 de beneficiari ai proiectului.

**In cadrul subactivitatii 2.4 Derulare cursuri de calificare/ recalificare inclusiv module aditionale de competente antreprenoriale, dezvoltare personala si TIC,** in cursul lunii februarie 2015 au debutat cursurile de formare pentru 6 grupe, in localitatile: Poiana Vadului (1 grupa), Vadul Motilor (1 grupa), Vidra (1 grupa), Pianu (3 grupe). Aceste cursuri se desfasoara pentru beneficiarii proiectului, in vederea certificarii acestora in ocupatia de „Lucrator in tamplarie”.

**Activitatea A3. Promovarea mesterelor in vederea deschiderii de mici afaceri lucrative.**  
Activitatea este formata din subactivitatile 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 si 3.6

**In cadrul subactivitatii 3.1 Schimb de bune practici intr-un stat membru UE in vederea realizarii unor Strategii locale pentru revigorarea activitatilor mesterelor in perioada de raportare au fost stabilite persoanele care vor participa la desfasurarea vizitei de studio, a fost elaborat draftul agendei si conceptul vizitei de studiu.**

**In cadrul subactivitatii 3.4 Infiintarea unei retele de informare si consiliere on-line pentru deschiderea de mici afaceri mesterelor in perioada de raportare a continuat activitatea de elaborare a platformei e-learning pentru informare si consiliere on-line pentru deschiderea de mici afaceri mesterelor.**

**In cadrul subactivitatii 3.5 Furnizarea de servicii de orientare si consiliere on-line pentru deschiderea de mici afaceri mesterelor in perioada de raportare au fost centralizate si studiate documentare - baza legala parcursa pentru intocmirea metodologiei de consiliere (documentele cadru adoptate de Ministerul Educatiei in ceea ce priveste invatarea pe tot parcursul vietii).**

### **Activitatea A5. Planificare, realizare si evaluare activitatii.**

Activitatea cuprinde patru subactivitati si anume : 5.1, 5.2, 5.3 si 5.4

**In cadrul subactivitatii 5.1 Planificare, realizare si evaluare activitatii** au fost elaborate fisele de implementare lunare, Stadiul implementarii si planul general de implementare a proiectului, precum si anexe aferente CRC 5.

#### ***Activitate continua pe toata durata de implementare a proiectului***


**In cadrul subactivitatii 5.2 Monitorizare proiect** In perioada de raportare au fost intocmite fise de monitorizare si de evaluare pentru toate activitatile implementate si raportul de progres si de evaluare.

#### ***Activitate continua pe toata durata de implementare a proiectului***

**In cadrul subactivitatii 5.3 Achizitii** au fost actualizate Anexele 10, 11 si 12.

#### ***Activitate continua pe toata durata de implementare a proiectului***

**In cadrul subactivitatii 5.4 Audit**



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMANIEI



fse

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

Au fost auditate documente aferente lunii februarie 2015.

***Activitate continua pe toata durata de implementare a proiectului***

**Activitatea A6 . Promovarea proiectului**

Activitatea cuprinde patru subactivitati si anume 6.1, 6.2, 6.3 si 6.4, in implementare aflandu-se numai primele trei subactivitati.

**In cadrul subactivitatii 6.1** Realizarea si actualizarea website proiect, websitu-ul a fost reactualizat lunar.

***Activitate continua pe toata durata de implementare a proiectului***

**In cadrul subactivitatii 6.3 Elaborarea , tiparirea si distribuirea materialelor de promovare**, au avut loc întâlniri de lucru in vederea realizarii conceptelor si graficii materialelor publicitare, au fost realizate si s-a obtinut aprobatia pentru antetele proiectului. Materialele in forma grafica au fost inaintate expertului de achizitii in vederea demararii procedurilor de achizitii. Achizitia a fost finalizata, materialele de promovare au fost tiparite, iar incepand cu luna noiembrie au fost distribuite in cadrul caravanelor de informare, atat beneficiarilor direct ai proiectului cat si celor indirecti (reprezentanti ai autoritatilor publice locale, presa,etc). In perioada de raportare au fost distribuite o parte din materialele de promovare beneficiarilor proiectului.

***Activitatea continua pe toata durata proiectului***

**3.2 Abateri de la planificarea initială și motive**

Nu este cazul

**3.3 Rezultate / realizări atinse pe perioada de raportare**

**Rezultate/realizări pentru activitatea A1:**


- 4 Minute ale intalnirilor de lucru
- 3 strategii regionale in forma finala,
- 50 persoane informate

**Rezultate/realizări pentru activitatea A2:**

- 6 grupe au inceput cursurile de formare profesionala,
- Documente privind functionarea Centrelor Regionale,
- 58 persoane recrutate din care :
  1. Persoane in cautarea unui loc de munca 10
  2. Persoane inactive 13
  3. Persoane ocupate in agricultura de subzistenta 7
  4. Someri 8
  5. Someri de lunga durata 3
  6. Someri tineri 17

**Rezultate/realizări pentru activitatea A3:**

- Stabilirea listeii cu participantii la vizita de studiu, draftul agendei si conceptul vizitei de studiu,
- Print screen-uri realizare platforma e-learning,
- Documente cadru in vederea elaborarii Metodologiei de orientare si consiliere online,



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMANIEI



fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

### **Rezultate/realizări pentru activitatea A5:**

- Planul general de implementare a proiectului;
- Stadiul de implementare a proiectului;
- Fisele de implementare;
- Raportul de progres;
- Fisele de monitorizare;
- Raportul de evaluare;
- Fisele de evaluare;
- Anexele 10, 11 si 12 actualizate;
- Documente aferente CRC 5.

### **Rezultate/realizări pentru activitatea A6:**

- Actualizare a website-ului;
- Siteul proiectului <http://www.mestesuguri-rurale.ro> functional;
- 1 pagina de facebook a proiectului realizata si activa Mestesuguri Rurale;
- Promovare si diseminare informații privind implementarea proiectului prin intermediul site-ului [www.pakiv.ro](http://www.pakiv.ro), [www.albaiulianul.ro](http://www.albaiulianul.ro), Pakiv TV; Radio Pakiv, acesta fiind actualizat periodic
- 
- Materiale de promovare – pliante, roll-up, flyer-e, mape.
- Obtinere avize.
- caravana de informare si publicitate II lansata in fiecare din cele trei regiuni de implementare

### **3.4 Abateri/întârzieri în atingerea rezultatelor/realizărilor așteptate:**

Nu este cazul

### **3.5 Sinteză implementării următoarelor activități:**

- Acțiuni inovatoare, inclusiv descrierea temelor și a rezultatelor acestor acțiuni, diseminarea și abordarea integratoare a acestora;  
*Nu este cazul.*
- Acțiuni transnaționale și/sau interregionale.

*A avut loc prima vizita de studiu, care va avea ca scop schimbul de experienta in realizarea strategiilor locale si regionale in domeniul mestesugurilor. Expertii din proiect care s-au deplasat in Grecia pentru a participa la diverse intalniri in plan local si regional in cadrul carora le-au fost prezentate exemple de bune practici in implementarea strategiilor de dezvoltarea a activitatilor mestesugaresti, rezultatele fiind consemnate in strategiile realizate in cadrul activitatii 1.1.*

### **3.6 Informare și publicitate**

DOLICITAT RAMBURSARE  
PERIODICITATE 12889  
PREGATIRE DOCUMENTARIZARE



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMANII



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013

fe



Instrumente Structurale  
2007-2013

Pentru a face publice informațiile legate de proiect, în perioada de raportare a fost realizată următoarele acțiuni:

- s-au promovat și diseminat informațiile privind implementarea proiectului prin intermediul site-ului [www.pakiv.ro](http://www.pakiv.ro), [www.albaiulianul.ro](http://www.albaiulianul.ro), Pakiv TV; Radio Pakiv, acesta fiind actualizat periodic.
- 1 caravana de informare și publicitate realizată în fiecare din cele trei regiuni de implementare.
- Siteul proiectului <http://www.mestesuguri-rurale.ro> funcțional
- 1 pagina de facebook a proiectului realizată și activă Mestesuguri Rurale

### **3.7. Respectarea regulilor cu privire la egalitatea de șanse**

Pe parcursul perioadei de raportare 01.02.2015 – 28.02.2015, membrii echipei de management au luat toate măsurile necesare pentru asigurarea respectării principiului egalității de șanse în ce privește angajarea unor experți în echipa de implementare a proiectului, selectarea grupului țintă și a implementării activităților de formare. Astfel, experții angajați în echipa de implementare a proiectului au fost selectați fără a se ține cont de naționalitatea, credința sau convingerea acestora religioasă, sex, stare civilă, stare fizică sau orice handicap, rasă sau originea etnică, orientare sexuală, vîrstă.

### **3.8. Respectarea regulilor cu privire la mediu**

În ceea ce privește conceptul de dezvoltare durabilă, un accent deosebit s-a pus pe protejarea mediului înconjurător și pe responsabilizarea atât a persoanelor care implementează proiectul, cu privire la importanța acestui obiectiv orizontal al POSDRU. În acest sens, în cursul activității pe care au desfășurat-o în perioada de raportare, membrii echipei de implementare au luat toate măsurile pentru a limita consumul excesiv de materiale consumabile, energie, apă etc. De asemenea, la sediul PAKIV, a fost sprijinit în continuare procesul de colectare și depunere tuturor materialelor reciclabile (hârtie, plastic, sticlă, cartușe de imprimantă, toner) la sediile ROMARE – cooperative de reciclare a materialelor înfințate în cadrul unui alt proiect POSDRU, în care Asociația Pakiv a fost partener.

### **3.9. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul altor vizite de verificare la fața locului**

Nu este cazul


## **4. PROGRESUL PROIECTULUI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE DE RAPORTARE**

### **4.1 Activități planificate pentru următoarea perioadă de raportare**

Următoarea perioadă de raportare cuprinde lunile 11-13 de implementare, respectiv **01.02.2015 – 20.04.2015**.

**Activitatea 1. Campanie de informare și promovare asupra oportunităților de calificare/recalificare și de consientizare privind dezavantajele și riscurile muncii la negru.**

**In cadrul Subactivității 1.1.** Concepere și realizare strategii regionale de dezvoltare a initiativelor locale și regionale în domeniul mestesugurilor se vor corela bazele de date cu coordonatorii regionali. Întâlnirile se vor sustine pe Skype între expertii din Grecia și cei din România pentru a realiza strategiile. Se vor transmite rapoarte lunare expertului de implementare cu privire la stadiul realizării strategiilor. În final vor exista 3 strategii regionale de dezvoltare a initiativelor locale și regionale în domeniul mestesugurilor realizate și publicate pe site, într-o broșură, ca și în broșura cu rezultatele proiectului.



UNIONE EUROPEA



STUDIUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
ROSNORI 2007-2013



Instrumente Structurale

**Subactivitatea 1.2** Prevede tiparirea acestor 3 strategii regionale, cate 1 000 de bucati pentru fiecare regiune.

**In cadrul subactivitatii 1.3** - Organizarea caravanelor de informare, orientare si consiliere profesionala se vor planifica si organiza caravanele de informare si conștientizare pentru fiecare regiune in parte ; Centru, Vest si Nord Vest.

**Activitatea 2. Centre mobile de formare infiintate in cadrul centrelor regionale de dezvoltare a resurselor umane in domeniul mesterelor - programe de calificare/recalificare in domenii non-agricole.**

**In cadrul subactivitatii 2.1** Infiintarea si dezvoltarea Centrelor Regionale de dezvoltare a Resurselor Umane si a Centrelor Mobile de Formare va continua activitatea si dezvoltarea Centrelor regionale si oferirea de catre acestea a sprijinului pentru beneficiarii projectului.

**In cadrul subactivitatii 2.3 Recrutare, evaluare si selectie participanti** va continua activitatea de selectie a grupului tinta conform planificarilor intocmite de fiecare regiune in parte.

**In cadrul subactivitatii 2.4 - Derulare cursuri de calificare/recalificare inclusiv module aditionale de competente antreprenoriale, dezvoltare personala si TIC se vor organiza noi serii de cursuri de calificare in meseriile pe care persoanele consiliante si recrutate le vor alege.**

In cadrul subactivitatii 2.5 Evaluare finala si certificare CNFPA vor fi sustinute examenele finale pentru grupele care vor termina cursurile de formare, iar absolventii vor fi certificați.

### **Activitatea 3 Promovarea măiestegurilor în vederea deschiderii de mici afaceri lucrative**

**In cadrul subactivitatii 3.1 Va fi organizata in luna martie 2015 o vizita de studiu pentru schimbul de bune practici intr-un stat membru UE, in urma careia va fi elaborat dosarul vizitei de studiu.**

**In cadrul subactivitatii 3.2** vor fi elaborate drafturile celor trei strategii regionale de revigorare (dezvoltare) a activitatilor mestersugaresti in zona rurala realizate.

**In cadrul subactivitatii 3.3 va debuta organizarea sesiunilor de initiere si asistenta privind deschiderea unei mici afaceri**

**In cadrul subactivitatii 3.4 va fi continuata munca de elaborare a platformei pentru informarea si consilierea on-line Mici afaceri mesteriugaresti**

**In cadrul subactivitatii 3.5 vor demara serviciile de orientare si consiliere on-line pentru deschiderea de mici afaceri mestesugaresti**

**In cadrul subactivitatii 3.6 se va desfasura activitatea de sustinere si asistare a unui numar de 30 de mici afaceri, 10 pe fiecare regiune.**

#### **Activitatea 4. Organizarea unor burse de locuri de munca**

**In cadrul subactivitatii 4.1 va demara activitatea de organizare a celor trei burse de locuri de munca, in cele trei regiuni de implementare a projectului.**

#### **Activitatea 5. Activitati de management.**


**In cadrul subactivitatii 5.1 Planificare, coordonare, realizare si evaluare activitati – se va intocmi un raport tehnico-financiar, si o cerere de rambursare la finalul perioadei raportate.**

**In cadrul subactivitatii 5.2 - Monitorizare proiect – se vor intocmi rapoarte de monitorizare, progres si de evaluare.**

**In cadrul subactivitatii 5.3.** Coordonare/derulare achizitii publice – se vor achizitiona servicii de editare si tiparire ghiduri, se va organiza vizita de studiu, serviciile cu privire la spoturi.

**In cadrul subactivitatii 5.4 Audit** se va intocmi un raport de audit financial si expertiza contabila.

#### **Activitatea 6. Promovarea proiectului**



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMANIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013

fe



Instrumente Structurale  
2007-2013

**In cadrul subactivitatii 6.1 - Realizarea si actualizarea periodica a site-ului proiectului va fi finalizat si actualizat site-ul proiectului.**

**In cadrul subactivitatii 6.3 - Tiparirea si distribuirea materialelor de promovare.**

#### **4.2 Rezultate / realizări pentru următoarea perioadă de raportare**

##### **Rezultate/realizări pentru activitatea A1:**

- 3 strategii regionale de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniul mesterelor.
- 3 strategii regionale tiparite.
- 4 caravane/regiune pentru persoanele din grupul tinta

##### **Rezultate/realizări pentru activitatea A2:**

- Derularea cursurilor de calificare si recalificare,
- Documente privind functionarea Centrelor Regionale,
- Documente privind recrutarea beneficiarilor in grupul tinta.

##### **Rezultate/realizări pentru activitatea A3:**

- Dosar vizita de studiu,
- Draft strategii regionale pentru revigorarea activitatilor mesterelor,
- Sesiuni de initiere si asistenta privind deschiderea unei mici afaceri,
- Documente stadiu Platforma orientare si consiliere on-line,
- Documente orientare si consiliere on-line pentru deschiderea de mici afaceri mesterelor,
- Documente privind sustinerea si asistarea afacerilor nou infiintate.

##### **Rezultate/realizări pentru activitatea A4:**

- Documente privind organizarea burselor de locuri de munca

##### **Rezultate/realizări pentru activitatea A5:**

- Stadii de implementare a proiectului,
- Rapoarte de progres,
- Rapoarte de evaluare,
- Fise de implementare, monitorizare, evaluare,
- 1 raport tehnico-financiar, informari conform contractului de finantare, cereri de rambursare,
- Intocmire rapoarte de monitorizare si evaluare.
- Finalizare achizitiilor publice, caietele de sarcini, lansarea achizitiilor, evaluarea ofertelor, contractarea si derularea contractelor conform legislatiei in vigoare.
- 1 raport de audit financiar si expertiza contabila.

##### **Rezultate/realizări pentru activitatea A6:**


- Dezvoltarea si actualizarea continua a website-ului proiectului.
- Receptionarea si distribuirea materialelor publicitare, in curs de realizare.

#### **5. OBSERVAȚII IMPORTANTE PENTRU SUCCESUL PROIECTULUI**

Proiectul se desfășoară în conformitate cu obiectivele propuse.

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE - PACT 10000000  
CONTRACT NR. 10000000

Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI



fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013




Instrumente Structurale  
2007-2013

**TABEL 1: GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI**

<b>Anul 1</b>													
Activitatea	Semestrul 1						Semestrul 2						Organizația care implementează
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A1.1. Concepere si realizare strategii regionale de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniul mestersugurilor													Solicitantul, P1, P2
A1.2. Tiparire strategii (externalizare)													Solicitantul, P2
A1.3. Organizarea caravanelor de informare, orientare si consiliere profesionala.													Solicitantul, P1, P2
A1.4. Corelarea datelor nationale si propunerilor strategiilor de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniul mestersugurilor cu experientele de buna practica similara dintr-un stat membru UE													Solicitatul, P1, P2
A2.1. Infiintarea si dezvoltarea Centrelor Regionale de dezvoltare a Resurselor Umane si a Centrelor Mobile de Formare													Solicitantul, P1
A2.2. Autorizare CNFPA pentru furnizarea programelor de formare													Solicitantul, P1,

CONTRACT MARFURAT  
FIRMAZATU (semnat)  
CONTRACT POSERAT (semnat)

Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



fre



UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMÂNIEI


Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale  
2007-2013

A2.3. Recrutare, evaluare si selectie participanti										Solicitantul, P1, P2
A2.4. Derulare cursuri de calificare/recalificare inclusiv module aditionale de competente antreprenoriale, dezvoltare personala si TIC										Solicitantul, P1
A2.5. Evaluare finala si certificare CNFPA										Solicitant, P1
3.1. Schimb de bune practici intr-un stat membru UE in vederea realizarii unor Strategii locale pentru revigorarea activitatilor mestersugareti										Solicitantul, P1, P2
A3.2. Elaborarea a trei strategii regionale pentru revigorarea activitatilor mestersugareti										Solicitantul, P2
A3.3. Organizarea de sesiuni de initiere si asistenta privind deschiderea unei mici afaceri										Solicitant, P2
A3.4. Infiintarea unei retele de informare si consiliere on-line Mici afaceri mestersugareti										Solicitantul
A3.5. Furnizarea de servicii de orientare si consiliere on-line pentru deschiderea de mici afaceri mestersugareti										Solicitantul, P2
A3.6. Sustinerea si asistarea unui numar de 30 mici afaceri/10 pe fiecare regiune										Solicitantul

DOAR LA PLATIREA  
100% - DIN BUDGETUL DE FINANȚARE  
www.romaniafinanteaza.ro

Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



*f e*



UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMANIEI

Fondul Social European  
POSORU 2007-2013

Instrumente Structurale  
2007-2013

A4.1. Se vor organiza trei burse de locuri de munca /regiune cu cel putin 140 de participanti si se vor oferi servicii de mediere cu potentiali angajatori din domenile in care au fost derulate cursurile de formare in vederea plasarii participantilor pe piata muncii / 175 vor fi plasati													Solicitantul, P1
A5.1. Planificare, realizare si evaluare activitati													Solicitant, P1, P2
A5.2. Monitorizare proiect													Solicitant
A5.3. Achizitii													Solicitantul
A5.4. Audit													Solicitantul, P2
A6.1 Realizare si actualizare website proiectului													Solicitantul
A6.2. Conferinta de lansare a proiectului													Solicitantul, P1, P2
A6.3. Elaborarea, tiparirea si distribuirea materialelor de promovare													Solicitantul, P1, P2
A6.4. Conferinta finala a proiectului													Solicitantul, P1, P2

Anul 2


Activitatea	Semestrul 1						Semestrul 2						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A1.1. Concepere si realizare strategii regionale de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniul mesterelor													Solicitantul, P1, P2

SOLICITAT RAMBURSARE

PSR - PROIECTUL D 107/13

CONTRACT DE FINANCIERARE

Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI



fe


Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

A1.2. Tiparire strategii (externalizare)										Solicitantul, P2
A1.3. Organizarea caravanelor de informare, orientare si consiliere profesionala.										Solicitantul, P1, P2
A1.4. Corelarea datelor nationale si propunerilor strategiilor de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniul mestersugurilor cu experiente de buna practica similara dintr-un stat membru UE										Solicitatul, P1, P2
A2.1. Infiintarea si dezvoltarea Centrelor Regionale de dezvoltare a Resurselor Umane si a Centrelor Mobile de Formare										Solicitantul, P1
A2.2. Autorizare CNFPA pentru furnizarea programelor de formare										Solicitantul, P1,
A2.3. Recrutare, evaluare si selectie participanti										P2
A2.4. Derulare cursuri de calificare/recalificare inclusiv module aditionale de competente antreprenoriale, dezvoltare personala si TIC										Solicitantul, P1
A2.5. Evaluare finala si certificare CNFPA										Solicitant, P1
3.1. Schimb de bune practici intr-un stat membru UE in vederea realizarii unor Strategii locale pentru revigorarea activitatilor mestersugaresti										Solicitantul, P1, P2

Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI



fse


Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

A3.2. Elaborarea a trei strategii regionale pentru revigorarea activitatilor mestersugaresti											Solicitantul, P2
A3.3. Organizarea de sesiuni de initiere si asistenta privind deschiderea unei mici afaceri											Solicitant, P2
A3.4. Infintarea unei retele de informare si consiliere on-line Mici afaceri mestesugaresti											Solicitantul
A3.5. Furnizarea de servicii de orientare si consiliere on-line pentru deschiderea de mici afaceri mestesugaresti											Solicitantul, P2
A3.6. Sustinerea si asistarea unui numar de 30 mici afaceri/10 pe fiecare regiune											Solicitantul
A4.1. Se vor organiza trei burse de locuri de munca/regiune cu cel putin 140 de participanti si se vor oferi servicii de mediere cu potentiali angajatori din domenile in care au fost derulate cursurile de formare in vederea plasarii participantilor pe piata muncii / 175 vor fi plasati											Solicitantul, P1
A5.1. Planificare, realizare si evaluare activitati											Solicitant, P1, P2
A5.2. Monitorizare proiect											Solicitant
A5.3. Achizitii					SOLICITANT	VALOAREA	GRADUL				Solicitantul
A5.4. Audit					CONTRACT	PRET	PERIODA				Solicitantul, P2

Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013

FE




Instrumente Structurale  
2007-2013

A6.1 Realizare si actualizare website proiectului										Solicitantul
A6.2. Conferinta de lansare a proiectului										Solicitantul, P1, P2
A6.3. Elaborarea, tiparirea si distribuirea materialelor de promovare										Solicitantul, P1, P2
A6.4. Conferinta finala a proiectului										Solicitantul, P1, P2

TABEL 2: RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

Perioada: 01.04.2014-28.02.2015				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
<b>A1. Campanie de informare si promovare asupra oportunitatilor de calificare/recalificare si de constientizare privind dezvantajele si riscurile muncii la negru</b>				
<b>A1.1. Concepere si realizare strategii regionale de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniul mestesugurilor</b>	3 strategii regionale de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniu mestesugurilor realizate si publicate pe site, intr-o brosura cat si in brosura cu rezultatele proiectului	3 strategii regionale si o strategie comună	100%	Activitate finalizata

Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI



fe


Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

A1.2. Tiparire strategii (externalizare)	3 strategi regionale tiparite, cate 1000 buc pentru fiecare regiune de implementare	Demararea documentelor pentru achizitia serviciilor de tiparire	5%	Activitate inceputa
A1.3. Organizarea caravanelor de informare, orientare si consiliere profesionala	4 caravane/regiune pentru persoanele din grupul tinta, cu scopul de a contribui la: - constientizarea intereselor profesionale si aptitudinilor - evaluarea din punct de vedere psihooaptitudinal, utilizand metode si instrumente specifice. - Furnizare informatii in legatura cu profesiile si ocupatiile adecvate caracteristicilor personale, nivelului de pregatire, calificare si exigentele acestor ocupatii, caravanele se vor desfasura cu ajutorul centrelor mobile in vederea realizarii totodata si a activitatilor de consiliere	748 persoane informate 748 de persoane recrutate 21 fise de comunitati 7 Acorduri de colaborare 3 comunicate de presa	88,52%	In curs
A1.4. Corelarea datelor nationale si propunerilor strategiilor de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniul mestesugurilor cu experiente de buna practica similara dintr-un stat membru UE	o vizita de studiu intr-unul din statele membre UE realizata in vederea corelarii datelor nationale si propunerilor strategiilor de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniul mestesugurilor cu experiente de buna practica similara dintr-un stat membru UE	O vizita de studiu realizata, 1 dosar vizita de studiu	100%	Activitate finalizata
<b>A2. Centre mobile de formare infiintate in cadrul Centrelor regionale de dezvoltare a Resurselor Umane in domeniul mestesugurilor - Programme de calificare/recalificare in domenii nonagricole</b>				

Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMANIEI



fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013




Instrumente Structurale  
2007-2013

<b>A2.1. Infiiintarea si dezvoltarea Centrelor Regionale de dezvoltare a Resurselor Umane si a Centrelor Mobile de Formare.</b>	3 contracte de inchiriere spatii; 3 centre functionale; 3 regulamente de organizare si functionare;	2 contracte de inchiriere ( Vest si Nord Vest) 1 Decizie regiunea centru ROI ROF Documente de functionare CRDRUCMF	62,5%	In curs
<b>A2.2. Autorizare CNFPA pentru furnizarea programelor de formare</b>	7 cursuri acreditate (olar, lucrator in executarea de produse artizanale din lemn si alte materiale, lucrator asamblor material din textile si piele, tesatori si tricotori, tamplar manual/artizanal, tapiteri)	cursuri acreditate	100%	Activitate finalizata
<b>A2.3. Recrutare, evaluare si selectie participanti.</b>	Selectie 875 participanti din mediul rural din care 50% femei	1 Metodologie de recrutare, evaluare si selectie participanti cursuri Locatii cursuri stabilite Identificare formatori	5%	In curs
<b>A2.4. Derulare cursuri de calificare/recalificare inclusiv module aditionale de competente antreprenoriale, dezvoltare personala si TIC</b>	Se vor organiza serii de cursuri de calificare in urmatoarele meserii: olar, lucrator in executarea de produse artizanale din lemn si alte materiale, lucrator asamblor material din textile si piele, tesatori si tricotori, tamplar manual /artizanal, tapiteri.	Documente privind formarea grupelor, identificarea formatorilor si a locatiilor, Derularea cursurilor pentru 6 grupe	10%	In curs

SOLICITAT DE MARURSAPE  
PSR - PROIECTUL POSDRU  
CONTRACT POSDRU

Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



fe



UNIUNEA EUROPEANA

GOVERNUL ROMANIEI


Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013

Instrumentele Structurale  
2007-2013

<b>A2.5. Evaluare finala si certificare CNFPA</b>	participantii vor fi examinati de o comisie de examinare si cei care vor obtine punctajul minim necesar vor primi certificatul de calificare CNFPA in ocupatia aferenta cursului de calificare urmat, recunoscute de Ministerul Muncii si Educatiei		0	Activitate ne inceputa
<b>A3. Promovarea mestesugurilor in vederea deschiderii de mici afaceri lucrative</b>				
<b>A3.1. Schimb de bune practici intr-un stat membru UE in vederea realizarii unor Strategii locale pentru revigorarea activitatilor mestesugaresti.</b>	O vizita de studiu pentru schimbul de bune practici intr-un stat membru UE	Documente de pregatire a vizitei de studiu, lista participantii, concetul si draftul agendei vizitei de studiu	5%	Activitate inceputa
<b>A3.2. Elaborarea a trei strategii regionale pentru revigorarea activitatilor mestesugaresti</b>	Trei strategii regionale de revigorare (dezvoltare) a activitatilor mestesugaresti in zona rurala realizate si publicate pe site-ul proiectului si al partenerilor implicați în rețeaua partenerială a acestui proiect dar și în broșura cu rezultatele finale ale proiectului disemintată în cadrul conferinței de final a proiectului		0	Activitate ne inceputa
<b>A3.3. Organizarea de sesiuni de initiere si asistenta privind deschiderea unei mici afaceri.</b>	12 sesiuni de initiere și asistenta pentru înființarea de mici afaceri (atelieri mestesugaresti, servicii necesare în mediul rural, etc.)		0	Activitate ne inceputa

SOLICITAT PAMMURSANE  
PSU - POSDRU/10/1/20089  
CONTRACT POSDRU/10/1/20089

Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI



fse


Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

<b>A3.4. Infiintarea unei retele de informare si consiliere on-line mici afaceri mestesugaresti</b>	O retea de informare si consiliere on-line: Mici afaceri mestesugaresti	Draft Platforma pentru informare si consiliere on-line: Mici afaceri mestesugaresti	10%	Activitate inceputa
<b>A3.5. Furnizarea de servicii de orientare si consiliere on-line pentru deschiderea de mici afaceri mestesugaresti.</b>	100 de persoane orientate si consiliante online	Documente pentru elaborarea Metodologiei pentru Furnizarea de servicii de orientare si consiliere on-line pentru deschiderea de mici afaceri mestesugaresti.	5%	Activitate inceputa
<b>A3.6. Sustinerea si asistarea unui numar de 30 mici afaceri/10 pe fiecare regiune</b>	30 de mici afaceri mestesugaresti infiintate, sustinute si asistate – cate 10 de fiecare regiune.		0	Activitate ne inceputa
<b><i>A4. Organizarea unor burse de locuri de munca</i></b>				
<b>A4.1. Se vor organiza trei burse de locuri de munca/regiune</b>	3 burse de locuri de munca/regiune cu cel putin 140 de participanti si se vor oferi servicii de mediere cu potentiali angajatori din domenile in care au fost derulate cursurile de formare in vederea plasarii participantilor pe piata muncii / 175 vor fi plasati		0	Activitate ne inceputa
<b><i>A5. Activitatea de management</i></b>				

## Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



UNIONE EUROPEA



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013




Instrumente Structurale  
2007-2013

A5.1.Planificare, realizare si evaluare activitati	aprox. 6 cereri de rambursare, 18 de sedinte organizare, proceduri de lucru pentru fiecare activitate, contracte de munca echipa implementare/management si fise de post, rapoarte activitate/fise de pontaj experti lunare	4 cereri rambursare , 1 cerere de plata 4 rapoarte tehnico financiare, 6 sedinte de organizare proceduri de lucru	62,5%	In curs
A5.2.Monitorizare proiect – character permanent	Rapoarte de monitorizare proiect	6 rapoarte de monitorizare	62,5%	In curs
A5.3. Achizitii	Achizitii necesare implementarii proiectului, conform legilor si instructiunilor in vigoare: plan achizitii, dosare complete de achizitii conform instructiunilor si legislatiei. Achizitiile vor fi anuntate in mass-media, conform instructiunilor si legislatiei in vigoare	4 dosare de achizitii intocmite	16.67%	In curs
A 5.4. Audit	Audit extern	4 Rapoarte audit	62,5%	In curs

#### *A6. Promovarea proiectului*

<b>A6.1 Realizare si actualizare website proiectului</b>	1 Website al proiectului realizat si actualizat	1 website creat si actualizat	62,5%	In curs
<b>A6.2. Conferinta de lansare a proiectului</b>	1 Conferinta lansare proiect realizata	1 conferinta realizata	100%	Finalizata
<b>6.3. Elaborarea, tiparirea si Distribuirea materialelor de promovare</b>	1.000 plante, 1.000 mape, 1.000 fluturas, 1.000 brosuri proiect, 1.000 tricouri, 1.000 sepci, 1.000 pixuri personalizate, 1.000 brelocuri personalizate, 12 rollbanner si 2 spoturi radio/tv realizate si difuzate	O parte din materiale de promovare tipărite și distribuite.	62,5%	In curs

Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI



fse

Fondul Social European  
POSORU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013


<b>6.4. Conferinta finala a proiectului</b>	1 Conferina final proiect	0	0	Activitatea ne inceputa
---	---------------------------	---	---	-------------------------

**TABEL 3: PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI PENTRU URMĂTOAREA PERIOADĂ DE RAPORTARE –**

**01 Februarie 2015– 20 mai 2015**

No	PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI	Perioada de raportare		
		Luna 11 (F)	Luna 12(M)	Luna 13 (M)
<b>Activitatea A 1. Campanie de informare si promovare asupra oportunitatilor de calificare/recalificare si de constientizare privind dezavantajele si riscurile muncii la negru</b>				
<b>Activitatea 1.1. Concepere si realizare strategii regionale de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniul mestesugurilor;</b>	3 strategii regionale de dezvoltare a initiativelor locale si regionale in domeniu mestesugurilor realizate si publicate pe site, intr-o brosura cat si in brosura cu rezultatele proiectului;			
<b>Activitatea 1.2 Tiparire strategii (externalizare);</b>	3 strategi regionale tiparite, cate 1000 buc pentru fiecare regiune de implementare			
<b>Activitatea 1.3 Organizarea caravanelor de informare, orientare si consiliere profesionala</b>	4 caravane/regiune pentru persoanele din grupul tinta, cu scopul de a contribui la: - constientizarea intereselor profesionale si aptitudinilor - evaluarea din punct de vedere psihosocial, utilizand metode si instrumente specifice. - Furnizare informatii in legatura cu profesiile si ocupatiile adecvate caracteristicilor personale, nivelului de pregatire, calificare si exigentele acestor ocupatii, caravanele se vor desfasura cu ajutorul centrelor mobile in vederea realizarii totodata si a activitatilor de consiliere			
SOLICITAT RAMURSARE FSE - POSORU/ D 120630 CONTRACT POSORU/ 3552/310620				

Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMANIEI



fse

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013




Instrumente Structurale  
2007-2013

<b>Activitatea A 2. Centre mobile de formare infiintate in cadrul centrelor regionale de dezvoltare a resurselor umane in domeniul mestesugurilor -programe de calificare/recalificare in domenii non-agricole</b>				
<b>A2.1. Infiintarea si dezvoltarea Centrelor Regionale de dezvoltare a Resurselor Umane si a Centrelor Mobile de Formare</b>	3 contracte de inchiriere spatii; 3 centre functionale; 3 regulamente de organizare si functionare;			
<b>Activitatea 2.3 Recrutare, evaluare si selectie participanti.</b>	Selectie 875 participanti din mediul rural din care 50% femei;			
<b>Activitatea 2.4 Derulare cursuri de calificare/recalificare inclusiv module aditionale de competente antreprenoriale, dezvoltare personala si TIC</b>	Se vor organiza 35 serii de cursuri de calificare (25 participanti), in urmatoarele meserii: olar, lucrator in executarea de produse artizanale din lemn si alte materiale, lucrator asamblor materiale din textile si piele, tesatori si tricotori, tamplar manual/artizanal, tapiteri, lucratori in broderie si blanari.			
<b>Activitatea 2.5 Evaluare finala si certificare CNFPA</b>	participantii vor fi examinati de o comisie de examinare si cei care vor obtine punctajul minim necesar vor primi certificatul de calificare CNFPA in ocupatia aferenta cursului de calificare urmat, recunoscute de Ministerul Muncii si Educatiei			
<b>Activitatea A 3. Promovarea mestesugurilor in vederea deschiderii de mici afaceri lucrative</b>				
<b>A3.1. Schimb de bune practici intr-un stat membru UE in vederea realizarii unor Strategii locale pentru revigorarea activitatilor mestesugareti.</b>	O vizita de studiu pentru schimbul de bune practice intr-un stat membru UE			
<b>A3.2. Elaborarea a</b>				

SOLICITAT RAMBIRIREA  
PSE - POSDRU ID: 10010  
CONTRACT POSDRU/17/1

Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMANIEI



fe

Fondul Social European  
POSORU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

<b>trei strategii regionale pentru revigorarea activitatilor mestersugaresti</b>				
<b>A3.3. Organizarea de sesiuni de initiere si asistenta privind deschiderea unei mici afaceri.</b>				
<b>A3.4. Infiintarea unei retele de informare si consiliere on-line mici afaceri mestersugaresti</b>	O retea de informare si consiliere on-line; Mici afaceri mestersugaresti			
<b>A3.5. Furnizarea de servicii de orientare si consiliere on-line pentru deschiderea de mici afaceri mestersugaresti.</b>	100 de persoane orientate si consiliante online			
<b>A4. Organizarea unor burse de locuri de munca</b>				
<b>A4.1. Se vor organiza trei burse de locuri de munca/regiune</b>				
<b>Activitatea A 5. Activitati de management</b>				
<b>Activitatea 5.1 Planificare, realizare si evaluare activitati</b>	Intalniri saptamanale de lucru; Realizare documente finale de contractare; realizare contracte de munca; realizare documente financiare ( grafic de rambursari, anexe conturi proiect, proiectie financiara , cash flow)			
<b>Activitatea 5.2 Monitorizare proiect</b>	Realizare planificari si metodologie de monitorizare			

SOLICITATI RAMBURSARE  
PSO - POSORU 2007-2013  
CONTRACT POSORU/1335/PS/10/2013

Anexa 5 – Raport tehnico-financiar



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI



fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

<b>Activitatea 5.3 Achizitii</b>	Realizare plan de achizitii si comunicare parteneri; Realizare dosare achizitii pentru :- inchiriere spatii centre; - leasing operational, achizitie servicii experti transnationali realizare strategii, materiale publicitare;			
<b>5.4 Audit</b>	Verificare si certificare prima cerere de rambursare			
<b>Activitatea A6. Promovarea proiectului</b>				
<b>Activitatea 6.1 Realizarea si actualizarea website proiect</b>	Achizitie domeniu; Realizare grafica si design pagina WEB			
<b>Activitatea 6.3 Elaborarea , tiparirea si distribuirea materialelor de promovare</b>	Realizarea grafica materiala publicitare; Obtinere avize de vizibilitate; Predare materiale achizitor; Contact permanent cu echipa;			

Președinte Asociația Pakiv Romania

Manager de proiect

Gruia Ioan BUMBĂ



SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE - POSDRU ID 129639  
CONTRACT POSDRU/135/5.2/S/129639